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Home- ja kosteusvauriot aiheutuvat useista eri syistä. On kuitenkin todennäköistä, että
jossain vaiheessa on tapahtunut virheitä kiinteistön rakentamisessa, ylläpidossa tai
kiinteistössä harjoitetussa toiminnassa. Usein home- ja kosteusvauriot ovat monen
yksittäisen tekijän summa.
Erityisen tärkeää home- ja kosteusvaurioiden estämisessä on oikein tehty
rakennushankkeen suunnittelu, rakennusaikaisen valvonnan riittävyys ja hyvän
rakentamistavan noudattaminen.
Rakennuksen valmistuttua rakennuksen ylläpidosta vastaavilla on hyvin tärkeä rooli
home- ja kosteusvaurioiden synnyn ehkäisemisessä sekä niiden havaitsemisessa ja
korjaamisessa. Usein kuitenkin rakennuksen käyttäjä havaitsee ensimmäisenä
rakennuksessa olevia ongelmia ja näiden ongelmien ilmoittaminen rakennuksen
ylläpidosta vastaavalle pitää tapahtua ilman viiveitä. Rakennuksen ylläpidon reagointi
käyttäjän ilmoituksiin pitää tapahtua nopeasti ja ongelmien selvittäminen pitää aloittaa
heti. Ylläpito voi kuitenkin tehdä säännöllisiä tarkistuksia ongelmallisiksi tiedetyille
rakenteille, kuten esimerkiksi tutkituttamalla rakennuksen katon kunnon säännöllisesti
joka vuosi. Samoin vesimittarilukeman seuraaminen voi paljastaa vuodon kiinteistön
vesijohdoissa. Kiinteistöhuollon oikea toiminta on erityisen tärkeää rakennuksen
ongelmien torjumisessa. Jos kiinteistöhuolto ei puhdista säännöllisesti rakennuksen
rännejä ja vesikouruja ja muutenkaan ei seuraa niiden toimintaa niin se voi johtaa
mittaviin kosteusvaurioihin.
 Usein ongelmaksi muodostuu se, että rakennuksen ylläpidosta vastaavalla
organisaatiolla tai luonnollisella henkilöllä ei ole rakennusalan koulutusta ja tätä kautta
heidän mahdollisuutensa tunnistaa ja korjata rakennuksessa olevia ongelmia on
puutteellinen. Vanha tapa ottaa rakennuksen isännöitsijäksi eläkkeelle jäänyt upseeri ei
ole hyvä ratkaisu puhuttaessa rakennuksen teknisen kunnon ylläpitämisestä. Myöskään
kaupallisen koulutuksen saaneilla ihmisillä ei ole usein teknisiä valmiuksia ottaa
vastuulleen rakennuksen rakennusteknistä valvontaa. Monet suuret organisaatiot kuten
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Helsingin Kaupungin Tilakeskus ovat ratkaisseet ongelman palkkaamalla erikseen
teknisiä isännöitsijöitä hoitamaan rakennuksen teknistä ylläpitoa. Tämä ratkaisu on
osoittautunut toimivaksi, mutta tällöinkin pitää kiinnittää huomiota teknisten
isännöitsijöiden koulutukseen ja sen ylläpitoon.
2 Miksi home- ja kosteusvaurioita pyritään estämään ja
korjaamaan?
Rakennuksen sisäilmasto on tärkein yksittäinen rakennuksen käyttäjien hyvinvointiin ja
terveyteen vaikuttava asia. Se on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu
lämpöoloista ja ilmanlaadusta. Ilman laatuun vaikuttaa keskeisesti ilmanvaihto ja
ilmassa olevien epäpuhtauksien määrä. [1, s. 11.]
Ympäristössä on monenlaisia mikrobeja kuten bakteereja, viruksia ja home- ja
lahottajasieniä. Mikrobeja on ihmisissä, ruoka-aineissa maaperässä, ilmassa jne. Ne
ovat hyvin tärkeä osa luonnon kiertokulkua, mutta ne voivat aiheuttaa rakennuksissa
monenlaisia ongelmia. [4, s. 17.] Ne voivat kulkeutua rakennuksiin ilmanvaihdon,
ovien, ikkunoiden kautta sekä ihmisten mukana. Home kuuluu vaarallisimpiin
sisäilmaan vaikuttavista epäpuhtauksista. Home tarvitsee kasvaakseen homeitiöitä,
happea, vettä ja ravintoa. Homeitiöt ovat siitepölyä hienorakeisempia ja pienen
kokonsa ansiosta kulkeutuvat helposti hengitysteihin ja niiden liikkumista on vaikea
torjua.
Home saa ravinteita ilmasta ja lähes kaikista kiinteistön pinnoista. Kosteusvaurioiden
suurin yksittäinen haitta on se, että se tarjoaa homeelle kosteutta, jolloin home pääsee
kasvamaan.




- astman puhkeamista ja pahenemista.
- infektioita
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- uni- ja keskittymisvaikeuksia
- monien muiden sairauksien epäillään aiheutuvan tai pahenevan
homealtistuksesta. [4, s. 13.]
Homeongelmien estämisen lähtökohtana on tärkeä ymmärtää:
- rakennuksen kosteustekninen toiminta
- homeen ja vaurioiden syntymiseen liittyvät mekanismit





Myös vaikutusajalla on tärkeä merkitys. Rakenteissa ilma ei yleensä ole rajoittava
tekijä. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat siis kosteus, lämpötila ja materiaalin
ominaisuudet. Kuvassa 1 on esitetty olosuhteet, joissa home voi syntyä. [4, s. 14.]
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Kuva 1. materiaalien vioittumisen kannalta kriittiset tekijät.
Kriittinen kosteus materiaalin pinnassa saavutetaan, kun ilman suhteellinen kosteus on
pitkään yli RH 75 – 100 %.
- home > RH 75 – 80 %
- laho > RH 95 %
- bakteerit > RH 95 – 99 %
- hyönteiset > RH 65 – 80 %
Orgaanisten materiaalien kuten puu kosteuspitoisuus (u % kuivapainosta )
- home > u 18 – 20 %
- laho > u 25 – 30 % [4].
Tiiviin maan tai veden sisässä pitkään olevissa materiaaleissa pieni happipitoisuus tai
hapen puute rajoittavat vaurio-organismien kasvua. Näissä oloissa bakteerien toiminta
on kuitenkin mahdollista. Homesienet aiheuttavat materiaaleissa värivikoja ja
hajuhaittoja. Lahottajasienet voivat heikentää materiaalien lujuutta ja bakteerit voivat
vioittaa materiaaleja ja aiheuttavat hajuhaittoja. [4, s.21.]
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Kuvassa 2 on esitetty kaavamainen kuva erilaisten materiaalien homehtumisesta eri
kosteusoloissa ajan suhteen. Tulosten mukaan kaikkien materiaalien pinnoilla voi
esiintyä hometta, jos pinnalla on sopivaa orgaanista materiaalia homeiden kasvulle.
Kuva 2. Erilaisten materiaalien homehtuminen RH 88 – 90 ja 98 – 100 %:n
kosteusoloissa ajan suhteen.[4, s. 22]
Vaurioselvitysten mukaan etenkin seuraavat tilat ovat hyvin alttiitta kosteuden
kertymiselle ja siitä johtuville home- ja lahovaurioille:





- vesikaton rakenteet (ullakot).
Sienille otollisissa olosuhteissa, kun RH yli 95 % ja lämpötila 20 – 40 °C, homeet voivat
kasvaa silmin nähtäviksi kasvustoiksi jo muutamassa vuorokaudessa. Alle 5 °C
lämpötiloissa homesienten kasvu on mahdollista, kun materiaalien pinnan suhteellinen
kosteus on jatkuvasti tai pitkäaikaisesti yli 90 – 90 % RH:ta vastaava. Homesienten
kasvu on yli 20 - 25 °C lämpötilassa huomattavan paljon nopeampaa kuin alemmissa
lämpötiloissa. [4, s. 173.]
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Käytännössä olosuhteet vaihtelevat enemmän tai vähemmän, jolloin homeen kasvulle
tarvittava vaikutusaika voi vaihdella huomattavan paljon. Hometta ei ole havaittu
kehittyvän alle RH 80 % vastaavissa oloissa.
Materiaalien vastustuskyky hometta vastaan vaihtelee merkittävästi. Materiaalit
voidaan jaotella seuraavan kuvan 3 mukaisesti. [4, s. 174.]
Kuva 3. Rakennusmateriaalien jako kestävyys ja herkkyysluokkiin homeen kasvun riskin
suhteen [4, s. 174]
2.1 Homeongelman laajuus Suomessa
Home- ja kosteusongelmat koskettavat lähes kaikkia rakennuksia Suomessa.
Työterveyskeskuksen tilastojen mukaan:
- vuosittain syntyy lähes 100 uutta ammattitautia
- 55 %:ssa pientaloissa on korjausta edellyttäviä kosteusvaurioita
- 45 %:ssa asuinkerrostaloissa on korjausta edellyttäviä kosteusvaurioita
- 75 %:ssa kouluissa on kosteusvaurioita. Näkyvää hometta on noin 50 % ja
25 % homeen hajua
- sairaaloissa on arvioitu olevan noin 250 – 265 miljoonan euron
kosteusvaurioiden korjaustarve [4, s. 13].
Terve Talo –projektin mukaan vuositasolla syntyy seuraavat kulut:
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- Kosteusvaurioiden korjauskustannukset yli miljardi euroa
- allergiset sairaudet viisi miljardia euroa
- huonon sisäilman aiheuttamat kustannukset sairauksina ja poissaoloina noin
kolme miljoonaa euroa [4, s. 13].
Kansanterveyslaitos on tutkinut kosteusvaurioiden esiintymistä asuinrakennuksissa.
Näissä tutkimuksissa kosteusvaurioiden esiintymistä on tutkittu aistinvaraisin
havainnoin, ainetta rikkomattomin menetelmin sekä haastatteluin. Todennäköistä on,
että osa piilossa olevista vakavistakin vaurioista on jäänyt huomaamatta ja pienet
näkyvät vauriot ovat siten saaneet suhteellisesti suuremman painoarvon.[2, s 27.]
Kansanterveystyönlaitoksen tutkimusten mukaan yli puolet pientalojen vaurioiden
syistä oli aiheutunut rakennusvaiheessa puutteellisen suunnittelun, virheellisten tai
huolimattomien työsuoritusten tai väärien materiaalivalintojen takia.
Eri vuosikymmenten pientaloissa tyypilliset rakennusosat, joissa on esiintynyt
kosteusvaurioita, ovat seuraavanlaisia:
1950-luvun pientaloissa: perusmuurin vuotaminen (50 %), vesikattovuoto
(50 %), putkisto- ja laitevaurio (33 %), kellaritilojen saneeraus
asuntiloiksi ilman vesieristystä.
1960-luvun pientaloissa: yläpohjien ja seinän kosteusvauriot (42 %),
putki- ja viemärivuodot, alapohjan vauriot.
1970-luvun pientaloissa: yläpohjan vesivahingot (56 %), seinien
kosteusvauriot (29 %), putkisto- ja ilmanvaihtokanavien vuotoja.
1980-luvun pientaloissa. ulkoseinien kosteusvauriot (42 %),
ilmanvaihtokanavien ja yläpohjan vauriot (23 %), laitevauriot (25 %)
Kansanterveyslaitoksen tutkimuksissa eniten kosteuden aiheuttamia ongelmia havaittiin
1950- ja 1970-lukujen kerrostalojen asunnoissa ja vähiten 1960-luvun asunnoissa.
Yleisissä tiloissa kosteusvaurioita oli lähes kaikissa rakennuksissa. Vesikattovuotoja ja
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ulkoseinävaurioita havaittiin lähes joka toisessa kohteessa ja sadevesijärjestelmän
aiheuttamia vaurioita lähes joka neljännessä. Maanpinnan kallistukset olivat
riittämättömät rakennuksen vieressä joka toisessa kerrostalossa. Tärkeimmät
vaurioiden syyt olivat rakennusaikaiset työ- ja suunnitteluvirheet, rakenteiden tekninen
ikä, 1960-luvun taloissa putkivuodot ja ilmanvaihto-ongelmat, 1970-luvun taloissa
eristys- ja tiivistysvauriot sekä 1980-luvuntaloissa työvirheet. [2, s. 27.]
2.2 Kehitystrendit ja tulevaisuus
Kestävän kehityksen periaatteet ja mahdollinen ilmastonmuutos tulevat vaikuttamaan
rakentamiseen ja siihen liittyvään lainsäädäntöön tulevaisuudessa.
Matalaenergiarakentaminen tulee lisääntymään tulevaisuudessa ja se tulee tuottamaan
uusia riskejä rakennuksen kosteudenhallintaan. Esimerkkinä lämmöneristeiden
paksuntaminen, joka huonosti suunniteltuna voi lisätä kosteusteknisiä ongelmia
johtuen rakenteiden läpimenevän lämpövirran pienenemisestä. Tämän seurauksena
ulkoseinän lämpötila laskee lähemmäksi ulkoilman lämpötilaa, mikä pienentää
rakenteiden kuivumiskykyä. [5]. Samoin ulkotilaan tuulettuvien tilojen olosuhteet voivat
muuttua. Oman haasteensa tuo myös kastepisteen siirtyminen seinän sisällä.
Energiansäästössä puhuttaessa säästetään mielellään myös ilmanvaihdossa. Kannattaa
kuitenkin huomioida, että tehoton ilmanvaihto ei välttämättä riitä poistamaan sisäilman
epäpuhtauksia tarvittavassa määrin. Hyvin tiivis ulkovaippa vaatii myös hallitun
korvausilmanoton.
2.3 Rakennuksen terveellisyyteen liittyvät säännökset, ohjeet ja lait
Rakennusten terveellisyyttä pyritään ohjaamaan laeilla, ohjeilla ja määräyksillä. Näiden
muodostama kokonaisuus on esitetty kuvassa 4 [4, s, 15].
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Kuva 4. Kosteudenhallintaan liittyvien lakien, ohjeiden ja määräysten muodostama
kokonaisuus. [4, s. 15]
Rakentamiseen liittyvät ohjaustavat ovat seuraavanlaisia:
Eri lait, asetukset ja viranomaismääräykset kattavat hyvin laajasti terveysnäkökohtien
eri näkökulmista katsoen. Rakennushankkeen ja kiinteistönpidon eri osapuolien tulee
huomioida ja noudattaa näitä kaikessa toiminnassaan. Lisäksi viranomaistahot voivat
ohjeilla antaa lisäohjeistusta, jotka eivät ole sitovia, mutta määrittelevät käytännön
toimenpiteitä, miten lain ja asetusten sitovat määräykset voidaan saavuttaa. Koska
rakentamiseen liittyvien lakien vastuutahot on jaettu eri ministeriöiden kesken, on
niiden valvonta myös eri viranomaisten vastuulla.
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Kuntatasolla asemakaavamääräykset luovat pohjan rakentamiseen liittyvälle
ohjeistukselle. Kunnilla on lisäksi rakennusjärjestyssääntöjä ja rakennustapaohjeita,
joiden noudattaminen on rakennusluvan saamisen lähtökohtana.
Monella suurella rakennuttajalla ja kiinteistönomistajalla on omat suunnittelu- toteutus-
ja ylläpito-ohjeensa, joita he noudattavat omassa tuotannossaan.
Rakennus- ja kiinteistöalalla on olemassa vapaaehtoiseen käyttöön perustuva laaja
suunnittelu- ,rakentamis- ja ylläpito-ohjeistus, jota alalla toimijat tuottavat ja
ylläpitävät. Ohjeiden asema on tärkeä, koska ne antavat kattavasti ne konkreettiset
ohjeet, joita käytännön rakentamisessa tarvitaan. Ohjeet tulevat hankkeessa sitovaksi,
kun suunnitelma-asiakirjoissa näin määrätään.
Yritysten tuottama ohjeistus on monesti rakennushankkeen arvokas tietolähde.
Yritysten tuote- ja järjestelmäohjeet ovat usein hyödyllisiä ja laadukkaita mutta
käsittelevät asioita luonnollisesti omien tuotteidensa näkökulmasta katsottuna. [4, s.
16.]
3  Home- ja kosteusvaurioiden estäminen uudisrakentamisessa
Uudisrakentaminen poikkeaa huomattavasti korjausrakentamisesta, mutta kumpaakin
myös yhdistää moni asia. Kaikessa rakentamisessa tulee aina noudattaa ns. hyvää
rakentamistapaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että rakentamisprosessissa noudatetaan
voimassaolevaa rakennuslakia ja rakennusasetuksia sekä muita rakentamista ohjaavia
lakeja ja Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä. [6.]
Myös suunnitteluvaihetta ja rakentamisvaihetta ohjaavat kummassakin tapauksessa
samat periaatteet, joilla pyritään takaaman tavoitellun laadun mukainen lopputulos.
On tärkeää, että rakentamishankkeeseen lähtevällä organisaatiolla on pätevä
henkilökunta, joka pystyy vetämään läpi koko projektin. Toinen vaihtoehto on tietenkin
ostaa tämä osaaminen jostain muualta, esimerkiksi palkkaamalla rakennuttajakonsultti
hoitamaan rakennuttajan tehtäviä.
11 (74)
Rakennuttajan vastuulla on hyvin pitkälle se, kuinka päteviä suunnittelijoita palkataan
ja sitä kautta, kuinka päteviä suunnitelmia saadaan. Rakennuttajan vastuulla on myös
se, että rakennus suunnitelmaan säännösten, määräysten ja rakennusluvan mukaisesti.
Rakennuttaja edustaa myös rakennuksen tulevaa käyttäjää, joten rakennuksen käyttö-
ja ylläpitonäkökulmat tulee pitää mielessä koko rakentamisprosessin ajan.
Hyvin helposti rakennushankkeeseen ryhtyvän puolella ajatellaan määräysten
vähimmäistason ohjaavan optimaaliseen ja kosteusriskittömään tulokseen. Näin
hankkeen eri osapuolet eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota asiaan, jolloin syntyy helposti
virheitä.  Tavoitteena pitäisi olla, että rakennuttaja määrittelisi jo
hankesuunnitteluvaiheessa kosteudenhallinnan tavoitteita ja päämääriä, jotka ohjaavat
koko rakennusprojektia. [4, s. 24.]
Rakennuttajan laadunhallintaan liittyviä erityistehtäviä on mm.
- kohteen laatutavoitteet on selkeästi määritelty ja dokumentoitu niin, että ne
tulevat selväksi hankkeen kaikille osapuolille.
- suunnitteluun on varattu riittävät resurssit laatuvaatimuksiin nähden
- suunnitteluun on varattu riittävästi aikaa
- hanke organisoidaan hallitusti niin, että kaikille tarpeellisille tehtäville on
osaavat tekijät ja tiedonvaihto näiden välillä toimii.
- muutosten käsittelyyn on selkeät pelisäännöt
- varmistetaan vastuullisten suunnittelijoiden pätevyys
- nimetään projektiin tarvittava määrä valvojia ja tarkastajia
- pidetään tarvittava määrä kokouksia ja dokumentoidaan ne
- luodaan tarvittavat kosteudenhallintasuunnitelmat [4, s. 24].
Hankkeeseen liittyvät kosteudenhallinnan tavoitteet ja menettelytavat tulee olla
selkeästi esillä jo tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjousneuvotteluissa tulee varmistaa,
että tarjoaja on ymmärtänyt kyseiset asiat. Sopimuksissa pitää määritellä, miten
esitettyjä menettelytapoja tullaan valvomaan ja mitä sanktioita annetaan niiden
rikkomisesta. [4, s.60.]
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Homeongelmattomien rakennusten suunnittelussa on hallittava rakennusfysiikan
periaatteet, jotta ei suunnitella tietämättömyydestä johtuvia homeongelmaisia
rakenteita. Rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen suunnittelu on tehtävä huolellisesti.
Lämmöneriteiden paksuuntuessa ovat rakennusfysikaaliset ratkaisut tehtävä entistä
huolellisemmin, koska hyvin lämmöneristettyjen rakenteiden vikasietokyky saattaa olla
pienempi kuin huonommin lämmöneristetyillä rakenteilla.[4, s. 60.]
Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa pitää kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- höyry- ja ilmansulut suunnitellaan detaljitasolla
- rakenteiden kuivumiskykyyn pitää kiinnittää huomiota
- rakennuksen ulkopintojen pitää olla vedenkestäviä
- rakenteita ei pidä päästää kostumaan rakennusaikana
- suuri osa kosteusvaurioista johtuu sadeveden pääsystä rakenteisiin, joten
julkisivun sateenpitävyys on suunniteltava oikein detaljiratkaisuin
- tuuletusrakojen toiminta pitää varmistaa
- suunnitellaan yksinkertaisia moduulimittaisia rakenteita
- kapillaarisen veden nousu pitää katkaista alusrakenteissa
- huolehditaan ryömintätilan oikeasta ja riittävästä tuulettamisesta
- huolehditaan ryömintätilojen lämmönerityksestä
- mietitään rakenteiden työmaatoteutusta
- vältetään kylmäsiltoja
- kunnollinen veden- ja kosteudeneristys sekä tiivistys kellarin seiniin ja
sokkeleihin [4, s. 60].
Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi on jatkuva ja tietoa keräävä prosessi,
jonka perusta on rakennuttajan asettamat laatutavoitteet. Tavoitteet määritellään jo
hankesuunnitteluvaiheessa ja ne tarkentuvat suunnittelun aikana. Tavoitteet sitovat ja
ohjaavat suunnittelua, työmaavaihetta sekä rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa. Prosessin
tärkeänä työkaluna on kosteudenhallintasuunnitelma. Tavoitteet dokumentoidaan
kosteudenhallintasuunnitelmaan ja sitä täydennetään suunnittelussa ja
työmaavaiheessa. [4, s. 30.]
Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteena on:
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- estää materiaalien ja tuotteiden haitallinen kastuminen
- varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä
- vähentää kuivatustarvetta.




- kosteus- ja tiiveysmittaussuunnitelma
- organisointi, seuranta ja valvonta.
Rakentamisvaiheen aikaiseen kosteuteen voidaan vaikuttaa mm. rakennesuunnittelun
ratkaisuilla, järkevällä työn suunnittelulla ja suojaustoimenpiteillä. Rakennusvaiheen
aikana tehdään jatkuvaa valmistuvien rakenteiden tarkastamista ja varmistetaan, että
ne vastaavat suunnitelmia. Erityistä huomiota kiinnitetään piiloon jäävien rakenteiden
tarkistamiseen. Rakennusvaiheen aloituskokouksessa viimeistään sovitaan,  ketkä
toimivat vastuullisina rakenteiden tarkastamisessa ja ketkä suorittavat
työvaihetarkastuksia. Tarkastuksen suorittavan asiantuntijan riippumattomuus tilaajaan
tai valmistajaan nähden tulee säilyä. Tarkastusten ennakkosuunnitelma tehdään
riskianalyysin, työmaan aikataulun, sekä arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien
pohjalta.[4, s. 41.]
Tärkeä osa rakennusvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmaa on rakenteiden ja
rakennusmateriaalin suojaaminen ulkopuoliselta kosteudelta.
4 Kiinteistön ylläpito
Kiinteistön ylläpidolla tarkoitetaan rakennuksen ja sen lähiympäristön pitämistä
teknisesti ja taloudellisesti hyvällä tasolla huomioiden turvallisuus-, terveellisyys- ja
toimivuusnäkökohdat. Kiinteistön ylläpito jaotellaan kiinteistönhoitoon ja
kunnossapitoon. Kiinteistönhoito on säännöllistä toimintaa, jolla pyritään pitämään
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kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Se sisältää kiinteistöhuollon ja teknisten
järjestelmien hoidon, viallisten kohteiden korjaamisen, siivouksen, jätehuollon ja
ulkoalueiden hoidon.
Kunnossapitoa on ominaisuuksien säilyttäminen joko uusimalla tai korjaamalla vialliset
ja kuluneet osat niin, että kiinteistön suhteellinen laatutaso ei olennaisesti muutu. [7]
Koska kiinteistö on pitkäikäinen sijoitus, on kiinteistönpito jatkuvaa teknistaloudellista
optimointia, jolla pyritään kiinteistön arvon säilymiseen.
4.1 Rakennuksen kosteusrasitukset
Vesi ja kosteus vaikuttavat rakenteisiin sekä sisäisesti, että ulkoisesti.
Kuva 5. Rakennukseen vaikuttavat kosteusrasitukset [4, s.18].
Ulkoiset rasitukset:
- sade, tuulen kuljettama vesi
- lumi, jää ja sulamisvesi










- talotekniset laitteet, pesukoneet, ilmankostuttajat
- rakennusaikana rakenteisiin jäänyt rakennekosteus
- ilmanvaihdon/painesuhteiden vaihtelut [2, s. 19].
Kosteus ja vesi voivat tunkeutua rakenteisiin tai kerääntyä pinnoille seuraavasti:
- Rakennusvaipan raoista ja vuodoista
- ulkoilmasta rakenteisiin siirtyvä vesihöyry joko pintaan tiivistyneenä tai
sitoutuneena
- pintavesien valumisesta ja maaperän kosteuden kapillaarisesta siirtymisestä.
- korkeasta pohjaveden pinnan tasosta
- sisäilman vesihöyryn siirtymisestä diffuusion vaikutuksesta rakenteisiin niiden
pinnan läpi
- sisäilman vesihöyryn siirtymisestä konvektion vaikutuksesta rakenteisiin
- rakenteiden rakojen kautta ulospäin suuntautuvien ilmavirtausten mukana
- sisäpuolinen roiskevedestä sekä sisäpintoihin märissä tiloissa tiivistyneestä
kosteudesta ja sen valumisesta rakojen kautta tai kapillaarisesta siirtymisestä
rakenteisiin
- sisäilman vesihöyryn tiivistymisestä kylmiin pintoihin
- vesihöyryn tiivistymisestä kylmien vesijohtojen ja kanavien pintoihin ja
valumisesta rakenteisiin
- vesivahingosta kuten putkivuodosta
- liian kosteasta siivoustavasta. [4, s. 19.]
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4.2 Kiinteistön ylläpidon rooli kosteusongelmien ehkäisyssä
Rakennus on jatkuvasti erityyppisten kosteusrasitusten kohteena. Kosteudenhallinnan
kannalta oikein toimiva kiinteistönpito perustuu siihen, että:
- ymmärretään rakennuksen kosteustekninen toiminta
- ymmärretään rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien kriittiset laatutekijät
- ylläpito ja kiinteistöhuolto on organisoitu
- huolehditaan, että ne kosteusrasitukset, joihin voidaan itse vaikuttaa, pysyvät
oletetuissa arvoissa
- rakenteet ja laitteet ovat toimintakunnossa ja ehjiä
- jatkuva seuranta ja tarkkailu sekä ennakoiva reagointi on järjestetty kunnolla
[4, s. 111].
Kun rakennus ja sen lähiympäristö on suunniteltu ja toteutettu kosteusteknisesti
ennakoitavissa oleviin kosteusrasituksiin oikein ja laadukkaasti, on rakennuksella hyvät
edellytykset toimia ilman kosteus- ja homeongelmia koko elinkaarensa ajan. Väärällä
tai huolimattomalla käytöllä ja ylläpidolla voidaan kuitenkin pilata hyväkin rakennus.
Rakennusta käyttöönotettaessa kannattaa varautua siihen, että rakennushankkeesta
on jäänyt virheitä ja puutteita, jotka nostavat riskiä kosteusongelmiin. Tästä johtuen
rakennuksen kosteusteknisen toiminnan seuraaminen on hyvin tärkeää rakennuksen
käyttöönoton jälkeen. Ylläpidon on tiedettävä ja ymmärrettävä kosteuden siirtymistavat
rakenteissa sekä havaittava potentiaalisten home- ja kosteusvaurioiden merkit. [4, s.
111.]
Ylläpidon kriittisiä laatutekijöitä




- Puut, pensaat ja muut vastaavat ovat pidettävä selkeästi irti rakennuksesta,
koska juuret voivat tukkia salaojat ja rikkoa perustuksia.
- Julkisivun lähellä oleva viherkasvusto nostaa kosteustasoa estäen normaalin
kuivumisen.
- Kasvuston orgaaninen aines voi siirtyä rakennuksen pinnalle antaen hyvän
kasvualuston homeelle.
- Maanpinnan painumista tai nousua on tarkkailtava, että ei synnyt tilannetta,
jossa pintavedet valuvat rakennukseen päin.
- Pintakerrosten muutoksissa on huomioitava niiden vaikutus pintaveden
liikkeisiin. [4, s. 112.]
Rakenneosien ylläpito
- Ulkovaipan tiiveyden ja sadeveden poistumisen varmistaminen. Erityisen
Tärkeää on kattokaivojen, räystäiden, syöksytorvien ja kourujen puhtaanapito.
- Sisäpinnan tiiveyden seuranta.
- Salaojien toiminnan seuraaminen ja varmistaminen.
- Ikkunoiden ja ikkunapuitteiden toimivuuden seuranta.
- Suunnitellun tuuletuksen varmistaminen.
- Haitallisten kylmäsiltojen havaitseminen ja korjaaminen.
- Oletettua suuremman ilmankosteuden havaitseminen.
Taloteknisten järjestelmien ylläpito
- Putkivuotojen havaitseminen ja välitön korjaaminen.
- Ilmanvaihdon oikean toiminnan seuraaminen.
- Vikojen havaitseminen ja ennakoiva huolto.
Käyttöön liittyvät laatutekijät
- Käyttäjien valistus ja toiminnan seuranta.
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- Kiinnitettävä huomiota oikeisiin käyttötapoihin ja ongelmiin reagointiin.
Ylläpidon omat laatutekijät
- Ylläpito on ohjelmoitu ja organisoitu tehokkaasti.
- Ennakoivaan huoltoon on panostettu.
- Ongelmiin reagointitavat on päätetty. [4, s. 113.]
4.3 Kiinteistön käyttäjien rooli kosteusongelmien ehkäisyssä
Rakennuksen käytöllä on suuri merkitys sen käyttöiälle ja vaurioiden syntymiselle.
Rakennus voidaan tuhota huolimattomalla käytöllä ja välinpitämättömyydellä, vaikka se
olisi suunniteltu ja rakennettu oikeaoppisesti. [2, s. 99.]
 Käyttäjä voi väärällä toiminnallaan aiheuttaa suurtakin vahinkoa, joten on tärkeää
informoida käyttäjää heidän tehtävistään, vastuistaan ja oikeista käyttötavoista.
Tärkeinä työkaluina tässä toimii asukkaalle laadittu tilojen käyttöohje ja huoltokirja.
Käyttäjä voi omalta osaltaan estää vakavien kosteusongelmien syntymistä olemalla
valpas ja ilmoittamalla havainnoistaan kiinteistöstä vastaavalle organisaatiolle. [4, s.
124.]
Käyttäjän rooli rakennuksen käytön kosteudenhallinnassa on seuraavanlainen:
- toimia kosteuden tuottamisessa järkevästi ja rakennuksen ehdoilla
- tiedostaa kosteudenhallinnan kannalta kriittiset laatutekijät
- osallistua hänelle kuuluviin huolto- ja ylläpitotoimenpiteisiin ja noudattaa
saatuja ohjeita
- ymmärtää ilmanvaihdon ja rakenneosien toimintaa pääpiirteissään
- seurata rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden toimintaa ja havainnoida
mahdollisia puutteita, vikoja yms. jotka voivat aiheuttaa ongelmia sekä ilmoittaa
näistä vastaaville tahoille sovitulla tavalla. [4, s. 124.]
Tiedonkulku käyttäjän ja kiinteistön ylläpidosta vastaavan organisaation välillä on
erittäin tärkeää. Usein kosteusongelma on käyttäjän toimintojen ja rakennusvirheiden
19 (74)
summa. On tavanomaista, että sisäilman runsas kosteus tiivistyy seinä- ja
kattorakenteiden rakennusvirheistä aiheutuviin lämpövuotokohtiin. Huonosti eristetyt
poistokanavat tai vesijohdot voivat aiheuttaa kondenssiveden muodostumista
rakenteisiin. [4, s. 124.]
Asukas voi myös edesauttaa kosteusvaurion ja homeen aikaansaamisessa seuraavissa
asioissa.
- vesivahingoista tai vesikalusteiden vuodoista ei ilmoiteta eteenpäin
- kylpyhuoneen lattiasaumat ovat auki ja niistä ei ilmoiteta
- kylpyhuoneen ilmastointiventtiili on suljettu
- lattioita ei kuivata suihkussa käynnin jälkeen
- sauna kuivatetaan käytön jälkeen muihin tiloihin
- tuloilmaventtiilit tukitaan
- märkätiloissa säilytetään homehtuvaa materiaalia. [4, s. 124.]
Märkätilat ja niiden rakenteet muodostavat hyvin suuren kosteusvaurioriskin, koska
kosteusrasitus näissä tiloissa on poikkeuksellisen suuri. Seinä- ja lattiarakenteiden
vesieristeiden tulee estää veden ja kosteuden tunkeutumista rakenteisiin täydellisesti.
Kosteusvahinkojen riski kuitenkin pienenee, jos rakenteet on tehty oikein ja tila pääsee
tuulettumaan aina käytön jälkeen. Koneellinen poisto on syytä säätää lisäteholle
tällaisissa tiloissa kunnes ylimääräinen kosteus on poistunut. Kuivumista voi edistää
esim. pitämällä kiuasta päällä jonkin aikaa saunomisen jälkeen ja kuivaamalla lattiat
lastalla. Rakenteita ja tiloja on tarkkailtava säännöllisesti ja on huolehdittava tilojen
siisteydestä, jotta homeelle ei löydy otollista kasvualustaa. [4, s. 127.]
Suuri osa rakennuksissa tapahtuvista vahingoista liittyy veteen.  Viemärit tukkeutuvat,
vesihanat jäävät auki, letkut irtoavat. Siksi tilojen käyttäjien kannattaa olla huolellisia ja
noudattaa seuraavia periaatteita:
- ei saa huuhtoa viemäriin sellaisia aineksia, jotka eivät pehmene vedessä
- pyykin/astianpesukoneiden tiivisteet ja letkut on tarkistettava säännöllisesti
- vesihana on suljettava, jos konetta ei käytä
- vesilukot ja lattiakaivot puhdistettava säännöllisesti
20 (74)
- pyykkejä ei kannata kuivata sisätiloissa pois lukien märkätilat tai erilliset
kuivatustilat. [4, s. 124.]
Varsinaisen asumisen vaikutukset sisäilmaan ovat hyvin monenlaisia. Esimerkiksi
sisäilman liiallinen kostuttaminen voi edesauttaa homeen kasvua. Huoneilman pölyisyys
voi saada aikaan sen, että kosteus voi tarttua erilaisille pinnoille ja alkaa muodostaa
hometta. Liiallinen kosteus voi tiivistyä talvella kylmään ikkunalasiin, josta se voi valua
ikkunan sisäpokaan, johon voi alkaa muodostua hometta. [4, s. 128.]
Oikeanlainen ja säännöllinen siivous luo perusteet hyvälle sisäilmalle. Liiallinen pöly
sisäilmassa voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin home. Pölyisyys yhdessä liiallisen
sisäilmankosteuden kanssa muodostaa ison riskin homeelle. Siivouksen yhteydessä
pitää huolehtia siitä, että kaikki pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.  Esimerkiksi
hyllyjen yläpinnoille jäävä pöly voi levitä koneellisen ilmanvaihdon seurauksena
sisäilmaan. Liiallinen veden käyttö siivouksen yhteydessä on myös suuri
kosteusvaurioriski. Siivousvesi voi tunkeutua rakojen ja halkeamien kautta rakenteisiin,
joista se ei pääse kuivumaan. Liika siivousvesi voi huonossa tapauksessa mädättää
puurakenteita kuten puuovia. Materiaalien siivousohjeita pitää noudattaa ehdottomasti.
[4, s. 128.]
5  Rakennusfysiikan periaatteita
Rakennusfysikaalisella toiminnalla tarkoitetaan, miten kosteus (vesi, vesihöyry), ääni,
ilma ja lämpö liikkuvat rakennuksessa ja rakenteissa luonnonlakeja noudattaen.
Rakennesuunnittelun tehtävä on yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa
suunniteltava rakennus kosteutta kestäväksi ja kosteusvarmaksi. Rakennuksen tulee
toimia niin, että siellä vallitsee aina ihmisen kannalta terveellinen ja miellyttävä
tasapaino lämpötilan, ilmanvaihdon ja ilmankosteuden välillä. Rakennuksen tekninen
tarkoitus on tuottaa rakennuksen sisällä tapahtuvalle toiminnalle lämpö-, sää-, melu- ja
näkösuoja. [4, s. 17.]
Rakennuksen kosteusongelmista puhuttaessa on tärkeää ymmärtää seuraavia
rakennusfysiikan periaatteita:
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- ilman kosteuden määritelmät
- materiaalien kosteuskäyttäytyminen.
Ilmassa olevan vesihöyryn määrä ilmoitetaan joko absoluuttisena kosteutena (g/m3) tai
suhteellisena kosteutena RH (%). Absoluuttinen kosteus tarkoittaa vesihöyryn
absoluuttista kosteutta kuutiometrissä ilmaa ja suhteellinen kosteus on ilman
vesihöyrypitoisuuden suhde (g/m3) ilman kyllästymiskosteuteen (g(m3). [2, s. 20.]
Suhteellisen kosteuden saavuttaessa arvon 100 % alkaa kosteuden tiivistyminen.
Kylmä ilma pystyy sitomaan vähemmän kosteutta kuin lämmin ilma eli kylmän ilman
vesipitoisuus on pieni. Tämä tarkoittaa, että vaikka ilman suhteellisen kosteuden arvo
eri lämpötiloissa olisi sama, ei ilmassa oleva vesihöyryn määrä ole yhtä suuri. Kun ilma
lämpenee, eikä sen kosteuspitoisuus muutu, niin ilman suhteellinen kosteus laskee.
Kun ilma jäähtyy, eikä sen kosteuspitoisuus muutu, niin ilman suhteellinen kosteus
kasvaa. Kastepiste on lämpötila, jossa kosteuden tiivistyminen alkaa, eli RH on sata. [s,
s. 21.]
Kosteus tiivistyy materiaalin pinnalle, kun materiaalin lämpötila alittaa
kastepistelämpötilan eli lämpötilan, jossa ilma sisältää kyllästymiskosteuden verran
vesihöyryä eli sen RH=100.
Vesihöyryn kyllästyskosteus Vk on suurin mahdollinen ilman sisältämä kosteusmäärä
(g/m3) kussakin lämpötilassa. Kun RH=100, alkaa tiivistyminen. Kyllästyskosteus
riippuu ilman lämpötilasta. [2, s. 20.]
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Kuva 6 Kyllästyskosteus eri lämpötiloissa [4, s. 64]
Esimerkiksi, kun huoneessa on lämmintä 22 °C ja ilmassa on kosteutta 10 g/m3,
kuvasta 6 saadaan kyllästyspitoisuus 20 g/m3. Sisäilman suhteellinen kosteus on tällöin
RH=10 g/m3 / 20 g/m3 x 100 =50 %. Vastaavasti sisäilman suhteellisen kosteuden RH
ollessa 50 % ja lämpötilan ollessa 25 °C saadaan kuvasta ilman kosteussisällöksi v=0.5
x 25 =12.5 g/m3. [4, s. 64.]
Vesihöyryn osapaine p (Pa) on toinen tapa ilmoittaa ilman sisältämän vesihöyryn
määrä. Osapaine voi tietyssä lämpötilassa olla korkeintaan kyllästymispaineen pk
suuruinen. Kyllästymispaine kasvaa lämpötilan kohotessa ja jokaista lämpötilaa vastaa
lämpötila. jota kylmemmäksi kosteutta sisältävä ilma ei voi jäähtyä ilman, että kosteus
alkaa tiivistyä.
Materiaaleissa olevan kosteuden määrä voidaan ilmoittaa
-  materiaalien suhteellisena kosteutena RH (%)
- absoluuttisena kosteuspitoisuutena w painona tilavuudessa (kg/m3)
- vesipitoisuutena u kuivapainosta (paino %)
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- paineprosenttina kokonaispainosta
- tilavuusprosentteina. [4, s. 65.]
Huokoiset materiaalit sitovat kosteutta ilmasta ja luovuttavat sitä ilmaan eli ne ovat
hygroskooppisia. Hygroskooppinen tasapainokosteus saavutetaan, kun aineen
kosteuspitoisuus on tasapainossa ympäröivän ilman kosteuden kanssa. Se on
riippuvainen lämpötilasta, materiaalista, ympäristön suhteellisesta kosteudesta ja siitä,
onko kyseessä kuivuminen eli desorptio vai kastuminen eli adsorptio.
Kosteuspitoisuuden ja ilman suhteellisen kosteuden RH (%) suhde on hyvin erilainen
eri materiaaleilla ja tuoteryhmillä. Normaaleissa käyttöolosuhteissa materiaalin kosteus
pysyy hygroskooppisella alueella ja riippuu pääasiassa ympäristön suhteellisesta
kosteudesta. Ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden ollessa 100 % aineen
huokosissa oleva suhteellinen kosteus jää alle 98 % joka on hygroskooppisen
kosteuden yläraja. [2, s. 20.]
Materiaalin kastuessa niiden kapillaarihuokoset täyttyvät vedellä. Tällöin aineen
huokosissa olevan ilman suhteellinen kosteus on välillä 98–100 % ja kosteus on
sitoutunut aineen huokosiin kapillaarisesti. Tällöin aineen kosteuspitoisuutta ei pystytä
määrittelemään suhteellista kosteutta mittaamalla. Kapillaarinen tasapainokosteus
saavutetaan, kun veteen kosketuksissa olevaan materiaaliin ei enää pysty imeytymään
lisää vettä. Huokoisten materiaalien kosteuspitoisuus voi siis kosteusvauriotilanteissa
olla huomattavasti suurempi kuin ilman 100 % RH:ta vastaava tasapainokosteus.
Kuva 7 huokoisten materiaalien huokosjakautuma ja kastuminen [2, s. 21]
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Vesihöyry ja kosteus siirtyvät pääasiassa seuraavien ilmiöiden vaikutuksesta:
Konventio eli vesihöyryn kulkeutuminen virtaavan ilman mukana. Ilmavirtaukset
kulkevat rakojen tai reikien kautta sekä ilmaa läpäisevien materiaalinen läpi.
Konventiolla voi siirtyä paikallisesti merkittävästi enemmän kosteutta kuin diffuusiolla.
Konvektion suuruuteen vaikuttavat rakenteen ilmatiiviys ja sen yli vallitseva
ilmanpaine-ero.
Diffuusio eli vesihöyryn kulkeutuminen suuremmasta vesihöyryn osapaineesta
pienempään. Vesihöyryn osapaine riippuu ilmassa olevan kosteuden absoluuttisesta
määrästä (g/m3). Diffuusio tapahtuu Suomen oloissa talvella sisältä ulospäin.
Kapillaarinen kosteuden imeytyminen eli vedenpinnan nousu kapillaarivoimien
vaikutuksesta pienihuokoisissa tai rakeisissa materiaaleissa. Kapillaarinen nousukorkeus
on sitä suurempi ja nousunopeus pienempi mitä hienojakoisempaa materiaali on.
Painovoima, ilmanpaine-ero, tuuli, vesipisaroiden liike-energia sekä
pintajännitys kuljettavat vetenä olevaa kosteutta. Lisäksi rakenteeseen voi kulkeutua
lunta ilmavirtausten mukana. [2. s, 21.]
Rakenteiden yli vallitsevaan ilmanpaine-eroon vaikuttavat ilmanvaihto, tuuli,
lämpötilaerot, ilmanpaine ja rakennuksen tiiviyssuhteet. Tuuli voi aiheuttaa hetkellisesti
suuria paine-eroja. Ns. savupiippuefekti syntyy, kun huoneilman lämmetessä sen tiheys
pienenee ja lämmennyt ilma nousee ylöspäin. Tällöin huoneen yläosaan muodostuu
ylipainetta ja alaosaan alipainetta. Rakennuksen alipaine pyrkii imemään korvausilmaa
ulkoa. Rakenteiden läpi sisäänpäin virtaava ilma pystyy kuivattamaan rakenteita, koska
ilman lämmetessä sen suhteellinen kosteus pienenee. Rakennuksen ylipaineella on
vastakkainen eli rakenteita kostuttava vaikutus. Toisaalta liiallinen alipaine ja
korvausilman tulo rakenteiden läpi lisää mahdollisten mikrobien ja muiden
epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista sisäilmaan. [2, s.21.]
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Kuva 8, Savupiippuvaikutus. a)vaipan epätiiviydet tasaisesti jakaantuneet. b)
epätiiviydet rakennuksen yläosassa c) epätiiviydet rakennuksen ala-osassa [2, s. 22].
Vesi poistuu rakenteista haihtumalla. Jos vesihöyrypitoisuus materiaalin rajapinnan
lähellä ilmassa on lähellä kyllästystilaa, haihtumista ei tapahdu ja materiaali ei pääse
kuivumaan. Vesi imeytyy kapillaarisesti materiaaleihin huomattavasti suuremmalla
nopeudella kuin se poistuu haihtumalla. Rakenteen kuivumisessa voidaan erottaa kaksi
vaihetta:
Ensimmäisen vaiheen aikana materiaalin pinta pysyy märkänä ja kuivuminen tapahtuu
haihtumalla materiaalin pinnasta. Kuivumisnopeus pysyy vakiona ja tässä vaiheessa
kuivuminen on nopeaa. Ensimmäinen vaihe päättyy silloin, kun saavutetaan kriittinen
kosteuspitoisuus. Materiaaleilla, joilla on suuri kapillaarinen imu, kuten punatiili tai
kevytbetoni, pinta säilyy kosteana hyvin pitkään.
Toisen vaiheen aikana kuivuminen hidastuu jatkuvasti kostean rintaman siirtyessä
vähitellen yhä kauemmaksi materiaalin sisälle. Vesihöyry joutuu näin kulkemaan yhä
pidemmän matkan rakennusaineen sisältä rakenteen pinnalle, josta se haihtuu.
Materiaalin sisällä kosteuden siirtyminen tapahtuu pääasiassa diffuusiolla. Betoni
kuivuu lähes yksinomaan tämän vaiheen mukaisesti. [2, s. 22.]
6 Kosteusongelmien havaitseminen
Rakennuksessa tehtävien kartoitusten, tutkimusten ja tarkastusten ensisijaisena
tarkoituksena on osoittaa sisäilmaongelmien mekanismit ja määrittää korjauksen
suunnittelun lähtötiedot. Usein kosteus- ja homeongelmien havaitseminen tapahtuu
rakennuksen käyttäjien toimesta. Käyttäjät raportoivat hyvinkin epämääräisistä oireista
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kuten nuhasta, päänsärystä tai vastaavasta. Joskus ongelmat voivat olla hyvinkin
selviä, kuten putkivuoto ja sen korjaaminen. Epämääräisten oireilujen lähteiden
selvittäminen on hankalaa puuhaa, joka voi vaatia monenlaisten asiantuntijoiden apua.
Sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten kunnon arvioinnin aloittaessa ei yleensä
osata vielä arvioida tarvittavia tutkimuksia eikä tutkimuksien kustannuksia. Tutkimuksia
tekevän henkilön pitää pystyä selvittämään tilojen rakenteet, materiaalit sekä
rakennekokonaisuuksien rakennusfysikaaliset toimintatavat, jotta hän osaa kohdistaa
tutkimukset oikein. Mikäli tutkittavana on ollut liian suppea tai kokonaan väärä alue,
joudutaan korjausten aikana tekemään uusia tutkimuksia ja vastaavasti muutoksia
korjaussuunnitelmiin. [1, s. 18.]
Yhdessä nämä kaikki muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan rakennuksen
kuntotutkimukseksi. Tarvittavien tutkimusten laajuus ja perusteellisuus riippuu
kuntotutkimuksen lähtökohdista.  Kuntotutkimuksessa ei pidä tyytyä ensimmäiseen
löytyvään vikaan tai vaurioon, vaan tutkimus olisi vietävä systemaattisesti loppuun
saakka koko kiinteistön osalta. Rakennusta tulisi käsitellä aina kokonaisuutena, koska
kosteusvaurioiden syyt voivat olla hyvinkin kaukana vaurioituneesta rakenteesta.[2, s.
74.]
Sisäilmaongelmien selvittämisen kulku
Ensiksi havaitaan oireet ja valitukset
Näiden perusteella tehdään tekninen riskiarvio ja lähtötilanneselvitys, käyttäjäkyselyt.
Tämän jälkeen seuraa Kosteusvauriokartoitus
- kaikkien tilojen ja rakenteiden katselmus
- pintakosteuskartoitukset
Lisäksi voidaan tehdä LV-toimintatarkastus
- ilmanvaihtojärjestelmän ja muun talotekniikan toimintatarkastus
- lämpötilapoikkeamat
- veto- ja paine-erot
Mahdollinen sisäilman laadun arviointi
- aistinvaraiset arviot hajuista
Tämän jälkeen seuraa kosteustekninen kuntotutkimus riippuen
kosteusvauriokartoituksen tuloksista
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Mahdollinen sisäilmaston kuntotutkimus riippuen LV-toimintatarkastuksen ja sisäilman
laadun arvioinnin tuloksista
- ilmavirtojen mittaus
- kanaviston puhtauden tarkistus
- sisäilman mittaukset ja mikrobiselvitykset
- materiaali- ja pintanäytteiden tulosten analysointi
- mineraalikuitujen määritys
- VOC-mittaukset
-  ammoniakin mittaukset
- aldehylimittaukset. [1, s. 16.]
6.1 Tarveselvitys
Tarveselvitysvaihe käynnistyy usein rakennuksen omistajan tai ylläpito-organisaation
tekemällä alustavalla tarveselvityksellä, jonka lähtökohtana ovat havainnot
rakennuksessa esiintyvistä ongelmista.
6.2 Lähtötilanneselvitys
Ongelmaa voidaan lähteä purkamaan lähtötilanneselvityksellä, joka tilataan
rakennusten kunnon arviointiin erikoistuneelta yritykseltä.  Mitä alustavammasta
selvityksestä on kysymys, sitä suurempaa ammattitaitoa edellytetään selvityksen
tekijältä [4, s. 132]. Tilaaja toimittaa tarjouspyynnön liitteenä tarvittavat dokumentit
kuten rakenne- ja LVI-piirustukset ja tiedot aikaisemmin tehdyistä selvityksistä ja
korjauksista. Kuntotutkija tekee lähtötilanneselvityksen aikaisempien selvitysten ja
tutkimuksien, piirustusten ja kohdekäynnin pohjalta.
Lähtötilanneselvityksessä tarkastetaan kiinteistön riskirakenteet ja
ilmanvaihtojärjestelmien tekninen taso. Riskirakenteiden arvioinnin jälkeen selvitetään,
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mitkä näistä ovat johtaneet kosteusvaurioihin tai sisäilmaongelmiin ja mitkä ovat
toimineet ongelmitta. Lähtötilanneselvityksen havainnoista tehdään raportti, jossa
kerrotaan miten, on tutkittu, mitä tuloksia on saatu ja mihin jatkotoimenpiteisiin pitää
ryhtyä. lähtötilanneselvityksessä arvioidaan myös tulevien kuntotutkimusten laajuus ja
niistä aiheutuvat kustannukset. Lähtötilanneselvityksen perusteella tilaaja voi
kilpailuttaa kuntotutkimuksen tekemisen, mielellään kiinteähintaisena tai tuntityönä
työmenekkiarvion kanssa. [1, s. 15.]
6.3 Käyttäjäkyselyt
Käyttäjäkysely on hyvä tehdä rakennuksen käyttäjille aina, jos on epäilyjä
sisäilmaongelmista. Kyselyllä saadaan tietoon ongelman laajuus ja mahdollisesti
ongelma saadaan paikallistettua. Kysely sisältää kyselyn rakennuksessa havaituista
vaurioista sekä oire- ja olosuhdehaittakyselyn.  Kyselyn yhteydessä kannattaa tehdä
kartoitus siitä, kuinka pitkiä aikoja kyselyyn vastaavat käyttävät rakennuksen eri osissa.
Kysely tehdään jakamalla kyselylomake rakennuksen käyttäjille.  Oire- ja
olosuhdehaittakysely toteutetaan Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn MM-40
mukaisesti ja kysely kannattaa tehdä yhteistyössä paikallisen työterveyshuollon kanssa.
[ 1, s. 16.] Jos kyselyt osoittavat, että vain osassa rakennuksessa oireillaan, niin nämä
osat voidaan tutkia heti tarkemmin. Käyttäjäkysely kannattaa uusia, kun korjaukset on
tehty. Tällöin nähdään korjausten vaikutus käyttäjien oireiluun.
6.4  Kosteusvauriokartoitus
Kosteusvauriokartoitus tehdään pääsääntöisesti rakenteita rikkomatta rakennuksen
riskirakenteille. Suurin osa riskirakenteista on tässä vaiheessa tiedossa
lähtötilanneselvityksen ja käyttäjäkyselyn tulosten perusteella. Loput riskirakenteista
selviävät kaikkien tilojen ja rakenteiden katselmuksessa. Katselmuksessa on tärkeää
käydä läpi kaikki rakennuksen tilat pintakosteusmittarin kanssa. Katselmuksessa
tarkastuksen piiriin kuuluu sisäpuolisten tilojen lisäksi myös ryömintätilat, ullakkotilat,
vesikatto ja ulkoseinät. Pintakosteusmittarin tulokset ovat suhteellisia ja niistä voidaan
päätellä, onko materiaali kosteampaa kuin sen kuuluisi olla. Pintakosteusmittarin
antamien tulosten mukaan voidaan miettiä ainetta rikkovien kosteusmittausten
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tekemistä sekä näytepalojen ottamista. Näytepalat viedään laboratorioon, jossa näyte
analysoidaan kasvustojen suhteen. [1, s. 18.]
6.5 Ilmanvaihdon toimintatarkastus
Ilmanvaihdon toimintatarkastuksessa tarkastetaan ilmanvaihtojärjestelmän yleinen
puhtaus, kunto ja tekninen taso. Tarkastuksessa käydään kaikissa
ilmanvaihtokonehuoneissa, joista tarkastetaan suodattimet, puhaltimet,
äänenvaimentimet (potentiaalinen kuitulähde) ja kammiot sekä ilmanvaihtokoneiden
yleinen kunto ja puhtaus.  Huoneisiin tulevat ilmavirrat mitoitetaan ja tarkistetaan, että
ne ovat säädösten mukaiset. Ilmanvaihdon tasapainoisuus tarkistetaan paine-
eromittauksilla ja tuloksia verrataan säädöksiin.  Samassa yhteydessä tarpeen niin
vaatiessa voidaan tarkistaa myös ilmanvaihtokanavien nuohouksen tarve ja puhtaus.
Myös hiilidioksidimittauksia kannattaa harkita, jos käyttäjät valittavat huonosta ilmasta.
Ilmanvaihtojärjestelmän toimintatarkastuksen tekijä arvioi myös sisäilmassa olevia
laatupoikkeamia aistinvaraisin havainnoin. Tiloissa voi olla esimerkiksi viemärinhajua,
maakellarinhajua, homeenhajua tai ruoan tuoksuja. Kaikki nämä kertovat jostain
ongelmasta rakennuksessa. Myös yleinen tunkkaisuus, jonka lähdettä ei keksitä, on
tärkeä ja ylöskirjattava huomio. Samalla arvioidaan yleistä pölyn määrää ja siivouksen
tasoa. [1, s. 18.]
6.6 Kosteustekninen kuntotutkimus
Kosteustekninen kuntotutkimus tehdään mikäli kosteusvauriokartoituksen havainnot
vaativat lisäselvitystä. Kuntotutkimus tehdään tyypillisesti tietylle rakenteella rajatulla
alueella. Tutkimuksen tavoitteena on piilovaurion löytäminen ja vauriomekanismin
selvittäminen, jotta korjausehdotus voidaan laatia. Tätä varten tehdään
porareikämittauksia, avataan rakenteita sekä otetaan materiaali- ja pintanäytteitä joista
määritellään mikrobipitoisuutta ja – lajistoa Kosteusvauriokuntotutkimuksen
suorittaminen on yksityiskohtaisesti ohjeistettu Ympäristöministeriön oppaassa
(Ympäristöministeriö, 1997) ja monissa muissakin julkaisuissa. Kuntotutkimuksessa on
pystyttävä määrittelemään ongelmien syyt, vaurion laajuus, ja vauriomekanismit sekä
niiden pohjalta esittämään korjaustapaehdotukset. [1, s 19.]
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6.7 Sisäilmaston kuntotutkimus
Sisäilmaston kuntotutkimus on syytä tehdä, jos on epäilys siitä, että sisäilmaongelmien
syy voi olla jokin toinen kuin home- ja kosteusvaurio, kuten materiaalien emissiot.
Laajoja tutkimuksia tarvitaan varsinkin, jos rakennuksessa on havaittu ns. ”sairas
rakennus”-oireryhmän oireilua. Sisäilmaston kuntotutkimuksen tutkimukset ja
selvitykset voivat olla osittain päällekkäisiä kosteusteknisen kuntotutkimuksen kanssa ja
nämä tutkimukset voidaan myös yhdistää, jotta säästytään päällekkäisiltä tutkimuksilta.
[2, s. 76.] Sisäilmaston kuntotutkimuksessa tulkitaan myös niitä tietoja, jotka on saatu
kosteusvauriokuntotutkimuksen materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa.
Sisäilmaston kuntotutkimus tehdään kussakin kohteessa erikseen laadittavan
suunnitelman mukaan. Suunnitelma laaditaan ilmanvaihdon toimintatarkastuksen,
sisäilmaston aistinvaraisen arvioinnin ja kosteusvauriokartoituksen tulosten perusteella.
Sisäilman laadun arviointiin liittyvät näytteenotot keskitetään alueille, jotka ovat tulleet
esiin aikaisemmin tehdyssä oirekyselyssä ja kuntoarvioinneissa. Ongelma-alueilla
tehtävien näytteidenottojen ja mittausten lisäksi otetaan vertailunäytteitä alueilta,
joissa ongelmia ei ole havaittu. Sisäilmaston kuntotutkimuksen perusteella pyritään
päättelemään, missä osissa rakennusta vaurio mahdollisesti sijaitsee ja mihin
tarkemmat kosteusvauriokuntotutkimukset ja rakenneavaukset tulisi keskittää.
Sisäilmaston kuntotutkimuksessa saatuja mikrobiologisten ja kemiallisten analyysien
tuloksia käytetään yhdessä kosteusvauriokuntotutkimuksessa tehtyjen havaintojen
kanssa korjaussuunnitelmaa laadittaessa. Mikrobiologisissa tutkimuksissa tulee
keskittyä ensisijaisesti materiaalinäytteisiin joiden avulla vaurioituneet rakenteet
saadaan heti paikannettua. Ilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat ajallisesti paljon jo
yhden työpäivän aikana. Vaihteluun vaikuttavat monet tekijät kuten ilmavirtaukset,
painesuhteet, mikrobien kasvualustat ja –olot sekä mikrobien ominaisuudet. Ilman
mikrobipitoisuuden mittaaminen voi auttaa todentamaan piilossa olevia kosteus- ja
mikrobivaurioita, jotka eivät ole tulleet ilmi kosteusvauriokuntotutkimuksessa. [1, s.
20.]
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6.8  Siivouksen taso
Rakennuksen siivouksen tasoa kannattaa seurata, jos epäillään sen olevan riittämätön.
Jos pölyä ei poisteta pinnoilta, se voi nousta ilmaan esimerkiksi koneellisen
ilmanvaihdon avulla. Säännöllisesti siivottavien pintojen pölykertymää mitataan
siivouslaadun INSTA 800 -mittausstandardin mukaisesti ja siivouksen tasoa verrataan
standardin viitearvoihin. [1, s.20.]
Mineraalivillakuitunäytteitä (pyyhkäisynäytteitä) tulisi ottaa tiloista joissa tilan tai sen
ilmanvaihtojärjestelmän äänieristeet ovat rikkonaisia tai pinnoittamattomia ja joissa
samaan aikaan ilmenee ärsytysoireita [1, s. 21].
6.9  VOC-yhdisteet
VOC-yhdisteiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) mittauksia tehdään, mikäli tiloissa
havaitaan pistävää hajua ja tilassa työskentelevät ihmiset oireilevat mahdollisten
kostuneiden tai muutoin voimakaspäästöisten materiaalien takia. VOC-yhdisteiden
mittausten yhteydessä tulevat esiin myös mikrobikasvustojen usein tuottamat haihtuvat
orgaaniset yhdisteet, jotka voivat antaa lisätietoa haitan laadusta. [1, s. 21.]
 VOC-yhdisteistä näytteitä ottaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota näytteitä
tutkivan laboratorion osaavuuteen ja laatukriteereihin. Pelkät pitoisuudet ja niiden
määrät eivät yleensä kerro tarpeeksi tutkimuksen tekijälle, vaan on laboratorion on
osattava myös tulkita tulosten merkitys sisäilman laadulle. Viime aikoina on havaittu,
että alkalisen kosteuden aiheuttama lattiapäällysteiden hajoaminen on johtanut
sisäilmaongelmiin. [8.]
6.10 Muut materiaalipäästöt
Materiaalipäästöjä arvioidaan myös mittaamalla sisäilman kemiallisia epäpuhtauksia.
Vanhojen puupohjaisten levyjen liima-aineista voi vapautua formaldehydiä esimerkiksi
silloin, kun rakennuksen seinä on kostunut ja levyn pinta on maalattu vain toiselta
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puolelta. Formaldehydipitoisuus pitäisi määrittää erityisesti rakennuksissa, joissa
esiintyy silmä- ja ylähengitystieoireita. Ammoniakin haju voi johtua orgaanisten
materiaalinen kuten tasoitteissa käytetyn kaseiinin tai gelatiinin hajoamisessa
kastumisen seurauksena.  Tapauskohtaisesti voidaan ottaa myös muita.
sisäilmanäytteitä. kuten esimerkiksi PAH-näytteitä, joilla saadaan selvitettyä vanhojen
kreosootti- tai bitumipohjaisten eristemateriaalien aiheuttamia sisäilmariskejä.
Kannattaa huomioida, että tulosten tulkinta on aina tapauskohtaista. Sama
mittaustulos voi joissain tapauksissa osoittaa välitöntä korjaustarvetta ja toisessa
tapauksessa vain rakennuksen normaalia toimintaa. Korjaustarve näytetään
mittaustulosten avulla osoitetulla sisäilmasto-ongelmakorjausmekanismilla eikä pelkillä
mittaustuloksilla. Tulosten tulkinnoissa huomioidaan, että vuodenajat vaikuttavat
ilmanäytteiden ottoon ja tulkintaan. Kohonneet mikrobipitoisuudet voivat johtua
ulkoilman epäpuhtauksista tai mikrobipitoisten materiaalien käsittelystä huonetiloissa.
Huoneessa olevat viherkasvit voivat nostaa huoneilman mikrobipitoisuutta
huomattavasti. Joissain vanhoissa toimivissa rakenteissa ja alapohjissa voi olla
paljonkin mikrobeja, jotka eivät aiheuta sisäilmaongelmia, jos niillä ei ole pääsyä
sisäilmaan. [1, s. 21.]
7 Tulosten raportointi
Tutkimusten jälkeen kirjoitettavassa raportissa tulee selkeästi käydä ilmi, millaisia
rakenteita rakennuksessa on käytetty, missä vaurioita on havaittu, kuinka laajoja ne
ovat ja mistä ne johtuvat. Tärkeää on selittää myös vaurioiden sopivat korjaustavat
sekä korjaamisessa käytettävät materiaalit. Materiaalivalintojen rajaaminen on erityisen
tärkeää silloin, jos rakenteen toimivuus riippuu suoraan materiaalin kosteusteknisistä
ominaisuuksista. Tutkimustulokset esitetään raportissa, johon kootaan kaikki
tutkimuksessa saatu tieto sisäilma- ja kosteusongelmien syistä ja laajuudesta.
Esityksen tulee olla mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen, sekä keskittyä sisällöltään
vain oleellisiin asioihin. Raportti voi koostua yhden tai useamman eri tutkijan tekemistä
tutkimuksista. Yhden asiantuntijan tutkimusselostuksessa voi olla mukana toisen
asiantuntijan tekemä täydentävä selvitys. Vaikeissa ja moniongelmaisissa kohteissa
tutkimuksiin voi osallistua rakennusteknisiä asiantuntijoita, LVI-asiantuntijoita sekä
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sisäilma-asiantuntijoita, jolloin raportti voi muodostua eri tutkijoiden tekemistä
tutkimusselostuksista. Yhteiseen selostukseen kerätään kaikkien asiantuntijoiden
tutkimusselostukset, joista kuntotutkijat yhteistyössä ja vastuullisen tutkijan johdolla
laativat yhteisen tiivistelmän, jossa esitetään päätulokset ja yhteisesti suunnitellut
korjaustapavaihtoehdot. Yhteistyön merkitystä tulee korostaa erityisesti suurissa ja
moniongelmaisissa kiinteistöissä heti tutkimustyön alkuvaiheissa. Tutkimusraportin
tulee olla selkeä ja itsenäisesti ymmärrettävä ilman erillisiä rakennuspiirustuksia tai
muuta tausta-aineistoa. [1, s. 23.]
Usein home- ja kosteusongelmat ovat niin usean tekijän summa ja tulosten tulkinta voi
jäädä taholle, jolla ei ole rakennusalan tuntemusta, joten raportin pitäisi olla
mahdollisimman käytännön läheinen ja selkeä. Raporttia laadittaessa on huomioitava
myös se, että sitä lukevat monet muutkin kuin rakennustekniikan asiantuntijat mm.
käyttäjät ja työsuojeluhenkilöstö. [4, s. 183.]
7.1 Raportin sisältö
Tutkimuksista laadittavassa raportissa esitetään tutkimus- ja mittaustulokset sekä
näiden pohjalta tehtävät johtopäätökset. Selostuksessa tulee selkeästi erottaa
toisistaan mittauksista ja muista tutkimuksista saadut tiedot sekä niistä tehtävät
johtopäätökset.  Selostuksessa tulee erottaa selkeästi toisistaan saadut tiedot ja
tutkijan omat arviot ja johtopäätökset.
Tutkimusraportin sisältö on soveltuvin osin seuraava:
Tutkimukset perustiedot
- tutkimuksen tekijät
- käytetyt mitta- ja näytteenottolaitteet ja mittausmenetelmät
- tutkimuksen rajaukset
- tutkimuksen tavoitteet.
Kohteen perus- ja taustatiedot
- tilaajalta saadut tiedot
- käytettävissä olevat asiakirjat
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- havainnot muista tutkimuksista, kartoituksista ja asiakirjoista.
Rakenteiden tutkimukset tiloittain ja rakennusosittain
- rakennetyypit
- havainnoit ja poikkeamat piirustuksista
- havainnot ja mittaukset /vaurion luonne, laajuus ja syyt).
Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset
- Ilmanvaihtojärjestelmän yleinen kunto ja tekninen taso
- toimintatarkastukset tulokset
- IV-teknisen kuntotutkimuksen tulokset, mikäli ilmanvaihtojärjestelmä




- yhteenveto olennaisista sisäilmasto-ongelmia aiheuttavista vaurioista ja/tai
ilmanvaihtojärjestelmän puutteista.
- keskeisten kosteusvaurio- ja sisäilmasto-ongelmien mekanismien kuvaus.
Korjaustapa
- korjaustapaehdotukset ja korjaustapavaihtoehdot
- ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.
Yhteenveto
- kiireelliset toimenpiteet ja perusteet kiireellisyydelle
- normaalit toimenpiteet
- viimeistään peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet.
Liitteet
- tarvittavat pohjapiirustukset ja leikkaukset
- valokuvat
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- pintakosteuskartoituksen tulokset. [1, s. 23–24.]
8 Kosteusongelmien korjaus
Korjaushankkeen onnistumisen edellytyksenä on oikean ja riittävän tietomäärän
siirtyminen oikeille henkilöille. Kosteusvauriokohteiden korjaushanke käyttäjien oireiden
ilmaantumisesta korjausten valmistumiseen voi kestää monia vuosia. Suhteellisen pitkä
kesto ja hankkeeseen osallistuvien osapuolien suuri määrä asettavat hankkeen
tiedonhallinnalle hyvin korkeat vaatimukset. Huonoimmissa tapauksissa
korjaushankkeissa ei ole saavutettu toivottua lopputulosta, koska korjaustyötä ei ole
toteutettu kuntotutkijan tai suunnittelijan antamien ohjeiden mukaan tai puutteellista
kuntotutkimuksista johtuen on korjattu vääriä asioita. Puutteet korjaustoimenpiteissä
voivat johtua mm. tiedonkulun katkoksista hankkeen aikana.
Kun kuntotutkijana, valvojana ja suunnittelijana on sama henkilö, on kaikki kohteesta
hankkeen aikana kertynyt tieto koko ajan käytettävissä. Tällaisessa keskitetyssä
suunnitteluorganisaatiossa ei tapahdu katkoja tiedonkulussa, minkä ansiosta
saavutetaan todennäköisemmin toivottu lopputulos. Kosteustekninen kuntotutkimus,
rakennetekninen suunnittelu ja toteutusvaiheen valvonta vaativat kuitenkin kukin
tekijältään erityyppistä ammattitaitoa ja sen vuoksi eri työvaiheiden tekijöinä toimivat
usein eri henkilöt. Tällaisissa tilanteissa tiedon välittäminen oikealla tavalla tutkijalta
suunnittelijalle ja suunnittelijalta edelleen urakoitsijalle ja valvojalle on erikseen
varmistettava.
Huolellisesti laadituissa tutkimusselostuksissa ja suunnitteluasiakirjoissa suuri osa
tutkijan ja suunnittelijan tiedoista siirtyy korjaustyön toteuttavalle urakoitsijalle ja työn
valvojalle. Kirjallisista esityksistä ei kuitenkaan yleensä välity kaikki tarpeellinen tieto
korjaustöiden perusteista ja periaatteista, joiden ymmärtäminen on tärkeää myös työn
toteuttajalle, kun he soveltavat suunnitelmia työmaalla. Kuntotutkijan on suositeltavaa
esitellä kuntotutkimuksessa esittämänsä korjausehdotuksen suunnittelijalle erikseen
järjestettävissä neuvottelussa. Suunnittelijan on puolestaan suositeltavaa esitellä
korjaussuunnitelmansa kuntotutkijalle ennen kuin korjauksista päätetään lopullisesti,
jolloin suunnitelmiin on vielä mahdollista tehdä muutoksia.
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Urakkaneuvottelun yhteydessä suunnittelija esittelee suunnitelmat oleellisilta osiltaan
urakoitsijaehdokkaille. Urakoitsijan valinnan jälkeen, ennen työn aloittamista,
suunnittelijan on suositeltavaa käydä läpi korjaussuunnitelmat uudelleen urakoitsijan
työmaahenkilöstön ja rakennuttajan asettaman valvojan kanssa. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä työn onnistumisen kannalta tärkeiden työvaiheiden ja korjausten
perusteiden selkeään esittämiseen. On tärkeää, että työn tekijä ymmärtää, miksi työ
tehdään juuri  suunnitellulla  tavalla  eikä  vaikka  niin  kuin  on totuttu  tekemään.  [  1,  s.
29–30.]
Jo hanketta suunniteltaessa on suunniteltava myös. kuinka korjaustöistä tiedotetaan
rakennuksen käyttäjille. Hankkeen ulkoista tiedotusta suunniteltaessa tulee päättää
tiedottamisesta vastuussa oleva henkilö ja laatia tiedotussuunnitelma.
Korjausprosessin yleinen kulku
Korjaushankkeen laatu muodostuu monien osatekijöiden summana. Rakennuttajan
pitää pystyä organisoimaan hanke niin, että kaikki tarpeelliset tehtävät tulevat
suoritetuksi oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan. Kosteusvaurioiden
korjaushankkeille on tyypillistä, että hankkeen eri vaiheet limittyvät päällekkäin.
Kuitenkin tule pyrkiä siihen, että hanke on järjestelmällinen, koska näin on mahdollista
helpommin varmistua hankkeen eri vaiheiden onnistumisesta. Eri vaiheiden limittyessä
ja myös pienissä hankkeissa on huolehdittava kaikkien hankkeen vaiheiden
läpikäymisestä ja laadunvarmistuksesta. Jos esimerkiksi suunnitelmat tehdään vasta
työmaalla rakentamisvaiheessa, ei eri vaihtoehtojen pohtiminen ja parhaan mahdollisen
ratkaisun löytäminen ole useinkaan mahdollista ajanpuutteen takia. Tarpeen vaatiessa
hankkeen eri vaiheiden laatusuunnitelmat ja laadunvarmistus voidaan yhdistää yhdeksi
kokonaisuudeksi. Korjaustyön aikana tulevat yllätykset ja muutostarpeet tulisi pyrkiä
minimoimaan perusteellisella ennakkovalmistelulla. [2, s. 65.]
Suuren kosteusvauriokorjauksen kulku
Vaurion havaitseminen
- käyttäjän tai ylläpito-organisaation havainto
37 (74)
- kuntoarvio, kosteuskartoitus










- muutokset korjaustyön yhteydessä
Jälkiseuranta.
Pienissä hankkeissa, joissa vaurion syy ja korjaustapa ovat selviä, voi korjausprosessi
olla yksinkertaisempi ja korjaaminen on osa rakennuksen normaalia kunnossapitoa.
Tällä mallilla voidaan kuitenkin korjata vain kohteita joissa vaurion laajuus, syy,
vaikutus ja korjaustapa ovat täysin varmasti selvillä, jotta vältytään lopulta kalliiksi
tulevilta hätäkorjauksilta tai vain näkyvän vian korjaamiselta ilman, että vaurion syy
saadaan poistettua.
Pienen kosteusvauriokorjauksen kulku





Korjauksen seuranta ja korjauksen dokumentointi huoltokirjaan
Hankesuunnitteluvaihe
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Hankesuunnittelun tarkoituksena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot korjaussuunnittelua
varten:
- kohteen tarveselvitys
- tilaajan tarpeet ja rahoitusmahdollisuudet
- korjausten ajoittamiskysymykset.
Hankesuunnitteluvaiheeseen kuuluvat hankeselvitykset, kuntotutkimukset, erilaiset
muut selvitykset, korjausperiaatteiden valinta sekä hankeohjelman kokoaminen.
Hankesuunnittelun pohjalta tehdään tarvittava investointipäätös ja aloitetaan
korjaussuunnittelu.
Hankesuunnittelua johtaa tilaajan eli kiinteistön omistajan edustaja. Jos tilaajalla ei ole
kohteen vaikeusasteen tarvitsemaa ammattitaitoa, niin hankeen vetäjäksi voidaan
palkata ulkopuolinen rakennuttajakonsultti. Hankesuunnittelu alkaa hankeselvityksellä,
jossa valitaan hankkeeseen eri alojen asiantuntijat ja määritellään heidän tehtävänsä.
Nämä asiantuntijat keräävät hankkeen tarvitsemat lähtötiedot, eli tekevät
tarveselvityksen.  Tarveselvityksen tuloksena tulisi olla korjausvaihtoehtoja, jotka
perustuvat vaurioiden syihin ja laajuuteen. Kustakin vaihtoehdosta laaditaan alustavat
kustannusarviot ja rahoitussuunnitelmat. Korjausvaihtoehtojen vertailussa tulee ottaa
huomioon seuraavat seikat:




Vertailun pohjalta valitaan korjausperiaatteet ja suunnitellaan ajoitus ja rahoitus. /2/
Korjausperiaatteen valinta on kriittinen koko hankkeen onnistumisen kannalta ja siihen
on paneuduttava erityisen huolellisesti. Toteuttamalla laajempia korjauksia voitaisiin
saada kerralla kaikki kohteen oleelliset kosteusvauriot kuntoon. Tällöin korjausten
onnistumisen arviointi helpottuisi. Kuitenkin taloudellisten tai muiden seikkojen takia ei
useinkaan ole mahdollista tai edes tarpeen korjata kaikkia vikoja ja vaurioita. Tällöin
vauriot ja niiden syyt tulee pyrkiä asettamaan tärkeysjärjestykseen sekä pohtia
mahdollisuuksia toteuttaa mahdollinen korjaus vaiheittain. [2, s. 69–70.]
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Kuva 9. Korjausvaihtoehtojen vertailussa huomioon otettavat seikat [2, s.72]
Hankesuunnittelun tuloksena kootaan yksiselitteinen hankeohjelma, jossa esitetään
päätökset:
- korjaustyön sisällöstä ja laajuudesta
- toteutusaikataulusta ja tavasta
- organisoinnista
- kustannuspuitteista ja rahoituksesta
- muita asioita, kuten turvallisuus- ja terveysnäkökohtia.
Kosteusvauriokorjaukset ovat usein yllätyksellisiä ja niiden laajuutta on vaikea arvioida
ennen purkutöitä. Työn aikana esiin tulevien yllätysten riskiä voidaan kuitenkin
minimoida tekemällä tarveselvitys huolellisesti.  Lopuksi hankesuunnitelmat pitää
tarkistuttaa ja arvioida tavoitteiden täyttymistä. Tilaaja hyväksyy laaditun
hankeohjelman ja tekee päätöksen korjaussuunnittelun käynnistämisestä. [2, s. 72.]
Suunnitteluvaihe
Suunnitteluvaihe koostuu rakentamisen valmistelusta ja korjaussuunnittelusta.
Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan tarkemmin valitun korjaustoimenpiteet ja
menetelmät sekä laaditaan urakkalaskenta-asiakirjat sekä toteutuksessa tarvittavat
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asiakirjat ja suunnitelmat. Korjaussuunnitteluvaiheessa rakennuttajan ja suunnittelijan
tärkein tavoite on suunnitelmien kehittäminen laadullisesti, kokonaiskustannusten eli
hankinta- ja ylläpitokustannusten, sekä käyttöiän kannalta tilaajalle mahdollisimman
edullisiksi. Suunnitelmien on toteutettava hankeohjelmassa asetetut vaatimukset ja
oltava teknisiltä ratkaisuiltaan ja kustannuksiltaan asetettujen tavoitteiden mukaisia.
Suunnitteluvaihe alkaa korjaussuunnittelun alkamisesta hankesuunnittelun jälkeen ja
päättyy urakoitsijan valintaan ja rakentamispäätökseen. Suunnitteluvaiheen kulku
voidaan esittää kaaviomuodossa seuraavasti:
Kuva 10. Kosteusvauriokorjausten suunnitteluvaiheen kulku [2, s. 79]
Kosteusvauriokorjauksissa korjaussuunnittelu voi kulkea limitysten hankesuunnittelun
ja rakentamisen kanssa. Tarveselvitysvaiheessa ei aina päästä tutkimaan ja avaamaan
rakenteita tarpeeksi, jotta rakenteet ja niiden kunto saataisiin varmuudella selville.
Samoin, jos korjaus on kiireellinen, purkutyöt voidaan joutua aloittamaan ennen
suunnitelmien lopullista valmistumista. Tällöin suunnitelmia joudutaan tarkentamaan
purkutyön edetessä ja jopa muuttamaan kokonaan aiemmin esitettyjä ratkaisuja.
Korjaussuunnitelmaa tulee muutenkin tarvittaessa täydentää korjaustyön edetessä.
Hanke- ja korjaussuunnittelun tavoitteena tulee kuitenkin olla, että rakennusaikana
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joudutaan tekemään mahdollisimman vähän muutoksia suunnitelmiin. Yleensä
suunnittelijoiden tulisi olla mukana rakentamisvaiheessa. Laadunvarmistuksen
periaatteena tulee olla, että toteutuksessa ei tehdä muutoksia urakoitsijan tai valvojan
päätöksellä, vaan suunnittelija suunnittelee tai hyväksyy kaikki muutokset ja
dokumentoi ne. [2, s. 79.]
Ennen suunnittelun aloittamista määritellään suunnittelun organisointi, nimetään
suunnittelun ohjausryhmä sekä sovitaan tiedonvaihdosta ja yhteydenpidosta eri
osapuolten kesken. Suunnittelun aloituskokouksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat:
- kohteeseen tutustuminen ja tietojen siirto hankkeen vaiheiden välillä
- käydään läpi suunnittelun sisältö, tarkennetaan sitä hankeohjelman
korjausperiaatteen pohjalta ja varmistetaan tilaajan tarpeiden välittyminen
suunnittelijoille
- käydään läpi suunnittelun laadunvarmistus, laaturiskit, erityishuomiota vaativat
kohdat ja suunnittelijoiden alakohtaiset oleelliset tekijät
- tarkennetaan suunnitteluaikataulu
- tarkistetaan kustannuspuite ja käydään läpi mahdolliset muutokset
kustannuksiin
- määritellään vastuut ja valtuudet eri suunnittelijoiden kesken. Nimetään tilaajan
puolelta taho, jolla on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä sekä hyväksyä
suunnitelmien eri vaiheet.
Suunnittelijoiden tulee tutustua kohteeseen, lähtötietoihin ja keskustella kuntotutkijan
kanssa. Kohteen kunto- ja muiden tietojen siirtyminen oikein tulisi varmistaa yhteisessä
kokouksessa paikan päällä. Kohteen tutustumiskierros on hyvä pitää ennen
suunnittelun aloituskokousta tai viimeistään sen yhteydessä. Tilaajan ja rakennuttajan
pitää varmistaa ainakin seuraavat seikat ennen korjaussuunnittelun alkua:
- lähtötietojen riittävyys ja oikeellisuus
- oikean korjausperiaatteen valinta
- hankesuunnittelun alussa tehtyjä kuntotutkimuksia täydennetään tarvittaessa
rakennesuunnittelun vaatimaan laatutasoon
- hankesuunnitteluvaiheessa tehtyjä mittauksia täydennetään tarpeen vaatiessa
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- varataan suunnitteluun riittävästi aikaa ja resursseja.
- tehdään tarvittavat koekorjaukset niin hyvissä ajoin ja laajoina, että
urakkalaskennassa olevia perusratkaisuja ei tarvitse muuttaa urakkasopimuksen
jälkeen.
Tarvittaessa laaditaan erilliset luonnossuunnitelmat, joissa määritellään korjaustapa ja
menetelmä sekä muut suunnitteluratkaisut. Luonnossuunnitelmia tarvitaan esimerkiksi
korjausmenetelmien arviointia, koekorjauksia, suunnittelualojen yhteensovittamista tai
kesken suunnittelun alkavia korjauksia varten. Korjaustavan suunnittelussa ja
valinnassa tulee huomioida vanhan rakenteen kuntoon liittyvät riskit. Jos on tiedossa,
että valvonta tulee olemaan vaikeaa tai vähäistä, tulee valita korjaustapoja, jotka eivät
ole herkkiä työsuorituksen laadulle. Suunnittelun etenemisen myötä tarkennetaan
hankeselvityksen kustannuspuitteita, hankeaikataulua ja rahoitussuunnitelmaa.
Suunnitelmakatselmuksessa tarkastetaan kustannusten ja laadun vastaavuus
hankeohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja arvioidaan suunnitelmien toimivuutta.
Lopuksi hyväksytään luonnossuunnitelmat ja päätetään korjausratkaisuista sekä
lopullisten suunnitelmien ja urakkalaskenta asiakirjojen teosta. [2, s. 80–81.]
Toteutussuunnitelmavaiheessa laaditaan suunnitelma-asiakirjat, joissa on
laadunvarmistuksen mahdollistamiseksi esitettävä riittävän tarkoin yksilöidyt
laatuvaatimuksen rakenteille ja materiaaleille sekä rakennustyön suorittamiselle.
Urakkatarjouskilpailun mahdollistamiseksi suunnitelmissa tulisi esittää myös riittävällä
tarkkuudella korjauksen laajuus. Suunnitteluvaiheen lopuksi tarkastetaan suunnitelmat
ja pidetään suunnittelukatselmus, jossa käydään läpi ja tarkastetaan piirustukset,
työselostukset ja tavoitteiden täyttyminen sekä tunnistetaan epävarmat tiedot
suunnitelmissa. Lopuksi suunnitelmat hyväksytetään tilaajalla. Lisä- ja
muutossuunnittelusta sovitaan viimeistään tässä yhteydessä. Korjaustyön edetessä
tehtävät muutokset on aina dokumentoitava suunnitteluasiakirjoihin. Lopuksi tehdään
kaikista suunnitelmista loppupiirustukset. [2, s. 81–82.]
Suunnittelijoiden valinta
Suunnittelun aluksi rakennuttajan tulee valita suunnittelutyöryhmä.
Korjaussuunnitteluvaiheessa tarvitaan rakennuttajaa, suunnittelijoita ja myös
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kuntotutkijaa, jos hankesuunnitteluvaiheen tarveselvitys kaipaa täydennystä.
Kosteusvauriokorjausten pääsuunnittelija on useimmiten kosteusvauriokorjauksiin
perehtynyt rakennesuunnittelija. Usein tarvitaan myös LVI-suunnittelua ja erilaisten
laiteasennusten ja hälytysjärjestelmien takia myös sähkösuunnittelijaa. Suunnittelussa
tarvitaan arkkitehtia yleensä vain, jos kohteen arkkitehtuuriin tai muuhun ulkonäköön
tehdään oleellisia muutoksia.
 Ennen suunnittelijoiden valintaa rakennuttajan on varmistettava heidän pätevyytensä,
kokemus ja suunnitteluryhmän yhteistyökyky. Suunnittelun tarjouspyynnön tulee olla
selkeä ja siinä tulee määritellä suunnittelutyön sisältö ja luetella olemassa olevat tiedot
kohteesta sekä suunnittelijan valinnan periaatteet. Suunnittelijan kykyä tulee verrata
korjattavan kohteen ammatilliseen vaatimustasoon. [2, s. 80.]
Korjaussuunnittelun sisältö
Korjauskohteista laaditaan yleensä kuljetus-, purku-, kuivatus- ja korjaussuunnitelmat.
Suunnitelma-asiakirjoissa tulee esittää seuraavat tiedot:
Työselitys ja piirustukset
- määrätiedot










- uusien rakenteiden asentaminen
- teknisesti toimivampi rakenne. Toimenpiteet, joilla rakenteesta saadaan
kosteusteknisesti toimivampi rakenne
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- vaatimukset urakoitsijan laadunvarmistamisesta
- materiaalien, rakenteiden ja työtapojen laatuvaatimukset
- työn aikana ilmenneiden seikkojen ja muutosten hallinta
- korjausten onnistumisen toteamismenetelmät
- tehtyjen korjausten ja muutosten dokumentointi, tietojen kerääminen
luovutuskansiota ja huoltokirjaa varten
- jälkiseurannan tarve ja toteutus
- työsuojelu, suojaukset ja osastointi [2, s. 82.]
Rakentamisen valmistelu ja tarjouspyyntövaihe
Rakentamisen valmisteluvaiheessa valitaan kohteen urakoitsija ja totutusmuoto ja
laaditaan urakkasopimukset.













- kohteen suuruus ja vaikeus-aste, uudet tai hankalasti toteutettavat korjaustavat
- töiden laajuustietojen tarkkuus
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- toteuttamisaikataulu ja kiireellisyys, terveysvaatimukset, korjausmääräykset,
käyttö
- osapuolten lukumäärä ja sidonnaisuusaste
- rakennuttajan henkilöresurssien määrä ja laatu, kokemus kosteusvauriotöistä
- suunnittelun valmiusaste, tutkimuksen ja suunnittelun jatkuminen
rakennusaikana
- hankkeeseen liittyvät riskit, kuten korjaustapa, työvirheet, laajuus ja lisätyöt
- rakentamisen suhdanteet. [2, s. 84.]
Jotta tarjoukset olisivat samansisältöisiä, tulee tarjouspyynnössä määritellä selkeästi
korjaustyön sisältö ja luetella kaikki olemassa olevat tiedot kohteesta.
Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat urakkatarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite,
piirustukset ja rakennustapaselostukset, yksikköhintaluettelot, määräluettelot,
tarjouslomake sekä muut mahdolliset asiakirjat kuten kuntotutkimukset. Niiden tulee
sisältää kaikki tarjouksen tekemisen kannalta oleelliset tiedot. Niitä laadittaessa tulee
kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
- tarjoukseen kuuluvan työn laajuuden määrittely riittävän tarkasti
- suunnitelmiin liittyvät epävarmuudet
- suunnitelmamuutosten ja lisätöiden hoitamisen menettelytavat ja hinnoittelu
- takuuajan ja muiden vakuuksien riittävyys
- käytön asettamat rajoitukset työmenetelmille, jaksotukselle ja aikataululle.
- urakoitsijoiden valintakriteerien tarkka määrittely sekä tarjousta hyväksyttäessä
sovellettavat arviointiperusteen ja niiden painotukset
- toteutettavalta edellytettävä tekninen ja taloudellinen suorituskyky
- vaatimukset urakoitsijoiden laadunvarmistukselle. [2, s. 85.]
Ennen tarjouksen pyytämistä voidaan suorittaa tarjoajien esivalinta, jota varten
voidaan pyytää esimerkiksi julkisella ilmoituksella halukkaita urakoitsijoita
ilmoittautumaan. Rakennuttaja voi selvittää hankkeeseen sopivat urakoitsijat myös
omista rekistereistään tai eri urakoitsijajärjestöjen kautta. Tarjouksia pyydetään
kuitenkin vain luotettavilta ja ammattitaitoisilta urakoitsijoilta, joilla katsotaan olevan
tekniset, taloudelliset ja muut urakan suorittamiseen. Tietyt korjaustyöt, kuten home-
ja asbestityöt vaativat erikoisammattitaitoa ja auktorisointia. [2, s. 85.] RT-ohjekortti
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16–10182 Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet käy läpi yksityiskohtaisesti yleisesti
hyväksytyt rakennusalan urakkakilpailujen periaatteet.
Tarjousten avaamistilaisuudesta laaditaan pöytäkirja ja tarjousten antajille varataan
mahdollisuus olla saapuvilla. Saatuaan tarjoukset, tilaaja tarkistaa tarjousten tason
suhteessa kustannuspuitteeseen. Sallittujen kustannusten ylittyessä rakennuttajan
tulee selvittää, voidaanko tarjouksia pitää kohtuullisina, vastaavatko tarjoukset
suunnitelmia ja ovatko suunnitelmat muuttuneet aikaisemmasta vaiheesta. Tässä
tilanteessa tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset. [2, s. 85.]
Edullisinta tarjousta harkittaessa tulee lisäksi ottaa huomioon tarjouksen tekninen ja
laadullinen sopivuus, toimitusaika ja muut tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. Urakka
tulisi tilata kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esittäjältä. Hyväksymisen
edellytyksenä on, että tarjoaja on pätevä ja kykenevä suorittamaan työt sekä on
täyttänyt yhteiskunnalliset velvoitteensa.
Tarjousten avaamisen jälkeen tilaaja tekee rakentamispäätöksen ja rakennuttaja
aloittaa urakkaneuvottelut yhden tai useamman urakoitsijan kanssa, myös valvoja ja
suunnittelija voivat osallistua neuvotteluihin. Lopullinen urakoitsija valitaan vasta
urakkaneuvotteluiden jälkeen.
Urakkaneuvotteluissa:
- käydään läpi urakan sisältö, siihen tulleet muutokset ja sopimusehdot
- todetaan rakentamisaikataulu
- selvitetään kaikki urakkalaskenta-asiakirjojen epäselvyydet ja ristiriitaisuudet
- varmistetaan yhteisymmärrys mm. laatuvaatimuksista
- sovitaan laadunvarmistusmenettelyistä ja osapuolten yhteistoiminnasta
Tässä vaiheessa urakoitsija voi ehdottaa suunnitelmiin muutoksia, jotka tulee
hyväksyttää suunnittelijalla ja ottaa huomioon ennen sopimuksen aloittamista.
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Urakkasopimus kannattaa aina laatia kirjallisena, mutta sopimuksen katsotaan
syntyneen, kun rakennuttaja on saanut tarjouksen ja ilmoittanut sen hyväksymisestä
urakoitsijalle. [2, s. 86.]
Rakentamisvaihe
Rakentamisvaiheessa toteutetaan varsinaiset korjaustoimenpiteet aiemmissa vaiheissa
syntyneiden tavoitteiden ja suunnitelmien pohjalta. Rakentamisvaihe alkaa
urakkasopimusten allekirjoittamisesta ja päättyy kohteen vastaanottoon. Lisäksi
kootaan luovutusaineisto, koulutetaan henkilökuntaa ja järjestetään mahdollinen
jälkiseuranta. Kosteusvauriokorjauksen rakentamisvaihe voidaan esittää seuraavasti:
Valmistelevat toimenpiteet
Ennakkokokous
- sisäinen ja ulkoinen tiedotus
Laatusuunnitelmat
- käyttäjien turvallisuus ja työturvallisuus
Työsuunnitelmat ja tuotannonsuunnittelu
- valmistelevat työt





- työnaikainen kartoitus ja kuntotutkimus
- työn aikainen suunnittelu
Työn suoritus







- korjauksen onnistumisen toteutus
Työn ohjaus ja valvonta
- valvontasuunnitelma
- rakentamisen ohjaus ja valvonta
- mallirakenteiden hyväksyminen
- täydentävien tutkimusten ja suunnitelmien ohjaus
- lisä- ja muutostöiden hyväksyntä.
Luovutus ja vastaanotto
Luovutusvalmiuden tarkastaminen rakennuttajan toimesta.
Käytön ja huollon opastus kiinteistön käyttäjille ja kiinteistöhuollolle.
Vastaanotto ja työn hyväksyminen rakennuttajan ja työn tilaajan toimesta.
Takuukorjaukset.
Kosteusvauriokorjauksissa voidaan joutua tekemään myös mittavia purku- ja
puhdistustöitä, ennen kuin vaurion laajuus ja rakenteiden kunto saadaan selville.
Lisäksi todelliset rakenteet eivät aina vastaa suunnitelmia. Näissä tapauksissa kohteen
purkutyöt voidaan joutua aloittamaan ennen suunnitelmien valmistumista ja jatkamaan
korjaussuunnitelmaa purkutyön valmistuttua. Muulloinkin vaurioiden kartoittamista,
tutkimuksia ja suunnittelua tulee tarvittaessa täydentää työn edetessä. [2, s. 88.]
Periaatteena työnaikaisessa suunnittelussa tulee olla, että urakoitsija tai valvoja
tiedottaa ongelmista ja muutostarpeista, jonka jälkeen suunnittelija suunnittelee ja
rakennuttaja hyväksyy työhön tehtävät muutokset. Urakoitsijan ei tule tehdä omin päin
tai edes valvojan luvallakaan muutoksia korjaustapoihin tai -laajuuteen. [2, s. 88.]
Kosteusvaurioiden korjaustyöt suoritetaan useimmiten tilanteissa, jossa kohteen
normaali toiminta jatkuu urakan aikana. Tämän vuoksi on otettava huomioon käytön
vaikutukset korjaustyöhön sekä korjaustyön vaikutukset asumiseen tai muuhun
toimintaan. Tämä aiheuttaa erityisjärjestelyjä ja töiden edistyminen on usein
hitaampaa. Esimerkiksi käyttäjien ja muiden tilojen suojaaminen korjaustyön aikana
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leviävältä home- ja rakennuspölyltä asettaa usein rajoituksia käytön ja rakentamisen
yhteensovittamiselle. Kohteen käyttäjälle tulisi tiedottaa hankkeesta jo hanke- ja
korjaussuunnitelmavaiheessa. Yleensä työnaikainen tiedotus on järkevää järjestää
urakoitsijan toimesta ja valita urakoitsijan yhteyshenkilö, jonka puoleen käyttäjät voivat
kääntyä korjaustyöhön liittyvien kysymysten tai ongelmien kanssa. Kohteen käyttäjille
tulisi tiedottaa mm. seuraavista asioista:
- miksi korjauksia tehdään?
- mitä tehdään ja mikä on lopputulos?
- miten korjaukset vaikuttavat kohteen toimintaan
- miten turvallisuus- ja terveellisyystekijät on otettava huomioon?
- mikä on korjaustyön aikataulu ja päivittäiset työajat?
- urakoitsija, urakoitsijan yhteystiedot ja tilaajan yhteishenkilöt sekä valvoja
yhteystietoineen [2, s. 68.]
Urakoitsijan valinnan jälkeen rakennuttajan tulisi järjestää työmaan aloituskokous.
Kokoukseen osallistuvat pääurakoitsija, rakennuttaja, tilaaja, valvoja ja suunnittelijat
sekä mahdolliset aliurakoitsijat tai materiaalitoimittajat. Myös käyttäjien edustajan olisi
hyvä olla mukana. Aloituskokouksessa käydään yleisesti läpi korjauskohdetta,
arvioidaan työn laaturiskit sekä täsmennetään laadunvarmistustoimenpiteet ja työn
läpivienti. Aloituskokouksen pohjalta laaditaan työmaavaiheen laatusuunnitelma, jossa
käydään läpi seuraavia asioita:
- eri urakoitsijat ja heidän vastuualueet ja laatusuunnitelmat
- korjaustyön valvontaorganisaatio. Rakennuttajan valvonta, urakoitsijan
omavalvonta sekä suunnittelijoiden osuus valvonnasta
- kohteessa suoritettavat tarkastukset vaiheittain ja niistä vastaava taho
- olemassa olevien tietojen käsittely
- urakoitsijoiden suunnitelmakatselmus
- yhteistoiminta ja sisäinen ja ulkoinen tiedotus
- korjaustyön aikataulu
- laaturiskien arviointi ja ehkäisevien toimenpiteiden määrittely työvaiheittain
sekä kriittiset tehtävät ja laadunvarmistusmenetelmät
- laadunvarmistuksen koordinointi
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- korjaushankkeelle haetut viranomaisluvat ja vaadittavat ilmoitukset ja
katselmukset
- urakoitsijoilta vaadittavat todistukset ja vakuudet. [2, s. 88–89.]
Rakentamisvaiheen alussa suoritetaan valmistelevia toimenpiteitä, joilla varmistetaan
korjaustyön läpivienti ja luodaan pohja tavoitteiden mukaiselle laadulle. Aliurakoinnin,
hankintojen ja toimitusten laatua ja sujuvuutta voidaan varmistaa seuraavilla
toimenpiteillä:
- toimittajien esivalinta
- tarkistamalla verojäämä- ja eläkemaksutodistukset
- vaatimalla hyväksymistodistuksia, laatusuunnitelmia ja muita asiakirjoja
- aliurakoitsijoiden ennakkokokouksilla
- toimittajan tekemän työmallin katselmuksilla ja vastaanottotarkastuksilla
- hankkimalla erityistaitoja vaativia työvaiheita tuoteosakaupalla, jolloin
materiaalin toimittaja vastaa työn laadusta kokonaisuutena [2, s. 89].
Materiaalivalmistajilta ja toimittajilta tulee edellyttää selkeitä rakennustyöntekijöille
tarkoitettuja työohjeita. Tarvittaessa, erityisesti käytettäessä riskialttiita tai uusia
työtapoja, toimittajan tulee vastata työntekijöiden koulutuksesta sekä hankekohtaisesta
opastuksesta ja neuvonnasta. [2, s. 89.]
Korjaustyön alussa huolehditaan työmaan perustamisesta. Tällöin suunnitellaan tilojen
ja piha-alueiden käyttö, järjestetään tarvittavat sosiaali- ja varastointitilat, nosto- ja
siirtokalustot. jäteastiat ja vaihtolavat sekä huolehditaan ympäristön ja rakenteiden
suojauksesta. Korjauksen viereiset tilat ja pölyä keräävät materiaalit on suojattava
mahdollisesti leviävältä homepölyltä. Ennen korjaustyön alkua tulee varmistaa
rakennuksen käyttäjien turvallisuus sekä työturvallisuus työmenetelmien suunnittelulla,
turvatoimenpiteillä, koulutuksella ja tiedotuksella. Kaikki toteutuksen osapuolet, myös
rakennuttaja, tilaaja ja suunnittelijat, ovat vastuussa turvallisuudesta. Tyypillisiä
turvallisuusriskejä ovat:
- Purkutöihin liittyvät putoamisvaarat
- putoavat kappaleet
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- rakenteen tai kaivannon sortumisvaarat




Tuotannonsuunnittelussa suunnitellaan rakennuttajan esittämien laatuvaatimusten
pohjalta työmenetelmät. Työmenetelmät ja välineet tulee mahdollisuuksien mukaan
valita niin, että korjaustyö ei ole herkkä työnaikaisille olosuhteille tai työvirheille. Jos
näin kuitenkin on, pitää riskejä pyrkiä minimoimaan laadunvarmistustoimenpiteillä,
työvaiheiden suunnittelulla ja koulutuksella. Mallityö on syytä tehdä, jos korjaus on
toistuva tai, jos korjaustapaa ei voida yksiselitteisesti selvittää asiakirjojen perusteella.
[2, s. 89–90.]
Kosteusvaurioiden korjaamisessa urakoitsijan työnjohdon tarve voi olla usein suurempi
kuin vastaavan kokoisissa selkeämmissä korjaushankkeissa. Tähän voi olla syynä mm.
- Kohteen työvaiheet ja menetelmät vaihtelevat esimerkiksi rakenteen kunnon
mukaan
- työn aikana ilmenee paljon suunnitelmapoikkeamia ja muutostarpeita
- kosteusvaurioiden korjausmenetelmät saattavat poiketa paljon
tapauskohtaisesti
- varsinkin pienemmissä korjauksissa tarvittaisiin usein ns. moniammattilaisia,
jotka osaisivat tehdä monenlaisia korjaustöitä mutta useinkaan tähän ei päästä
vaan joudutaan käyttämään useita työntekijöitä ja aliurakoitsijoita.
Yleensä purkutöiden jälkeen ennen varsinaisen korjaustyön aloittamista sekä
tarvittaessa ennen uusien työvaiheiden aloittamista järjestetään työmaalla
aloituskatselmus, jossa:
- käydään läpi suunnitelmat
- tarkistetaan aloitusedellytykset
- käydään läpi suojaussuunnitelmat
- tarkistetaan laatuvaatimukset työmenetelmille ja -vaiheille sekä lopputulokselle
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- varmistetaan työntekijöiden pätevyys
- tarkistetaan aikataulu ja tahdistus
- sovitaan muut käytännön työjärjestelyyn ja olosuhteisiin liittyvät asiat.
Työntekijöiden tulisi osallistua työvaiheiden aloituskokoukseen ja -katselmuksiin sekä
muihin työtapoihin liittyviin katselmuksiin. Tarvittaessa työn laatu varmistetaan
erilaisilla laadunohjaustoimenpiteillä. [2, s. 89–9.]
Kaikki korjaukset tulee dokumentoida, jotta seuraavia korjauksia tehtäessä tiedettäisiin,
mitä toimenpiteitä on tehty ja mikä on rakenteiden nykytilanne. Korjaustyöstä
dokumentoidaan seuraavat asiat:
- kaikki työn edetessä tehtävät muutokset ja ilmenneet poikkeamat
suunnitelmista
- käytetyt materiaalit valmistaja ja nimiketietoineen
- työn aikana tehdyt laadunvalvontakokeet ja koetulokset
- työn edistyminen ja työnaikaiset olosuhteet
- työvaihesuunnitelmat ja viikkosuunnitelmat
- huoltokirjan täydennykset [2, s. 91].
Kiinteistössä tehtävien huolto- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi olisi syytä tehdä
järjestelmällisesti. Kiinteistöstä voidaan pitää esimerkiksi huoltokirjaa, johon kaikki
toimenpiteet merkitään.
Suoritettujen korjausten onnistuminen todetaan korjaustyön aikaisilla
laadunvarmistustoimenpiteillä, mittauksilla ja tutkimuksilla sekä katselmuksilla.
Korjausten onnistumisessa kriittisiä vaiheita ovat vaurioituneiden materiaalien riittävän
laaja-alainen poisto ja kostuneiden rakenteiden riittävä kuivattaminen. Vaurioiden
syiden löytäminen ja oikean korjaustavan valinta ovat ehdoton edellytys korjauksen
onnistumiselle. Usein korjaustyön lopullinen onnistuminen ja kosteusvaurioiden
kaikkien syiden poistuminen voidaan varmistaa vain pitkäaikaisella rakennuksen
kunnon ja olosuhteiden seurannalla. Muutama kuukausi korjausten valmistumisen
jälkeen korjausten onnistumista voidaan arvioida:
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- rakenneteknisillä selvityksillä
- rakenteiden ja olosuhteiden mittauksilla
- mikrobimittauksilla, jolloin on otettava huomioon mikrobimäärän
tasaantumisaika korjaustyön päätyttyä
- tilojen käyttäjien oireiden ryhmätason seurannalla pitkällä aikavälillä.
Kosteusvaurioituneen rakennuksen kunnossapitoon ja määräaikaisiin tarkastuksiin tulee
kiinnittää huomiota, varsinkin jos korjaustöiden laajuudesta on jouduttu tinkimään [2,
s. 91].
Ennen korjauskohteen luovutusta käyttäjälle tarkistetaan kohteen luovutusvalmius.
Luovutusvaiheessa kootaan kohteen käyttö- ja huoltokirja-ohjeet sekä järjestetään
huoltohenkilökunnan, omistajan ja käyttäjien koulutus ja opastus. Opastusta on
annettava erityisesti:
- asennettujen laitteiden ja koneiden käytöstä, seurannasta ja huollosta
- rakenteiden kuntoa tai olosuhteita seuraavien mittareiden käytöstä ja huollosta
- korjausten onnistumisen toteamiseksi tarvittavasta jälkiseurannasta
- mahdollisista toimenpiteistä, jolla kosteusvaurion uusimista voidaan
ennaltaehkäistä.
Korjattujen rakenteiden huolto- ja tarkastusvälit päivitetään kohteen huoltokirjaan tai
laaditaan korjatusta kohteesta korjatut osat käsittävä huoltokirja. Kaikki kohteen
piirustukset tarketiedoilla päivitettynä sekä muuta korjaukseen liittyvä aineisto, kuten
vaaitus- ja kairaustiedot, valokuvat, sekä tutkimus- ja kartoitustulokset tulisi koota
luovutuskansioon. Korjaustyön lopuksi järjestetään kiinteistön osien sekä koko
hankkeen vastaanottotarkastukset ja päätetään vastaanottaa korjaustyö. [2, s. 91–91.]
Kosteusvauriokorjausten takuuajan toimenpiteet hoidetaan yleensä kuten muissakin
hankkeissa. Takuuaikana käsitellään reklamaatiot, tehdään kiireelliset takuukorjaukset
sekä takuuaikana sovitut tehtävät. Ennen takuuajan päättymistä järjestetään
takuutarkastus, jonka jälkeen sovitaan takuukorjausten organisoinnista, toteutuksesta
ja tarkastuksesta. Jos valittu korjaustapa ja suunnitteluratkaisu on ollut riskialtis, ei
vastuuta korjauksen onnistumisesta tule siirtää täysin urakoitsijalle. Tällöin urakoitsijan
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tulisi vastata vain oman työnsä suorittamisesta suunnitelmien mukaan ja takuuaikana
tilaajan on pystyttävä todistamaan vaurion johtuminen urakoitsijan virheestä.
Kaikenkattavan takuuajan edellyttäminen riskialttiissa korjauksessa voi nostaa
tarpeettomasti urakkahintaa ja vaikeuttaa pätevän urakoitsijan löytymistä.
Kosteusvaurion korjauksissa voi olla tarpeellista järjestää erillinen jälkiseuranta.
Jälkiseuranta on erityisesti tarpeen, kun valittu korjaustapa on ollut riskialtis ja/tai ei
olla varmoja, onko kaikki vaurion syyt saatu poistettua. Suunnittelijan, kuntotutkijan tai
muun asiantuntijan tulee arvioida jälkiseurannan tarvetta. Alusrakenteiden, salaojien ja
ryömintätilojen kuntoa ja toimintaa tulee yleensä seurata korjausten jälkeen.
Jälkiseuranta voidaan toteuttaa:
- seurantatarkastuksilla ja katselmuksilla
- asentamalla seuranta- ja hälytyslaitteita
- seurantamittauksilla ja tutkimuksilla
- joissain tapauksissa voidaan ryhmätasolla seurata kohteen käyttäjien oireilua.
Jälkiseurantaa suunniteltaessa on selvitettävä ja päätettävä:
- mitä seurantatoimenpiteitä tarvitaan?
- kuka seurannan hoitaa ja vastaa sen onnistumisesta ja valvonnasta?
- kuinka seurannan tulokset dokumentoidaan ja käsitellään?
- miten mahdollinen korjaustarve todetaan?
- miten päätetään lisäkorjauksiin ja tutkimuksiin ryhtymisestä?
Korjausten jälkiseurantaa ei yleensä voi jättää huoltoyhtiön tai käyttäjien havainnoinnin
varaan, vaan tarvittaville seurantatoimenpiteille tulisi määrätä vastuutahot.
Seurannassa voidaan käyttää apuna rakennuksen huoltokirjaa, jota käytetään
tarvittavien huolto- ja tarkastustoimenpiteiden suunnitteluun. [2, s. 92.]
9 Kosteusvauriokorjausten suunnitteluperiaatteita ja korjaustapoja
Kosteusvauriokorjauksissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
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- kosteusvaurioon johtaneet syyt selvitetään ja poistetaan
- näkyvästi vaurioituneet rakenteet ja materiaalit uusitaan mahdollisuuksien
mukaan
- home poistetaan joko rakenteiden pinnoilta tai purkamalla rakenteet,
toissijaisesti estetään homeen leviäminen sisäilmaan rakenteiden tiivistämisellä
tai kapseloinnilla
- kostuneet rakennusosat kuivataan
- puretut rakennusosat uusitaan vastaavilla tai rakenteen kosteusteknistä
toimintaa parantavilla materiaaleilla ja tavoilla.
Rakennesuunnitelmissa tulee esittää riittävän yksinkertaiset ja selkeät
purkusuunnitelmat sekä antaa yksityiskohtaiset ohjeet tarvittavista suojauksista
Selvästi homevaurioituneiden purussa käytetään home- ja asbestipurkutekniikkaa.
Purkutyössä varmistetaan, että home- ja rakennuspöly ei leviä viereisiin tiloihin.
Korjauksen valmistuttua kaikki pinnat puhdistetaan rakennuspölystä ja tarvittaessa
desinfioidaan. [2, s. 82.]
Näkyvästi vaurioituneet tai homeenhajuiset materiaalit ja rakenteet yleensä puretaan.
Kaikki rakenteellista vaaraa aiheuttavat tai sisätiloissa olevat kastuneet, homehtuneet
tai lahonneet kohdat uusitaan. Tästä korjaustavasta poiketaan vain, jos vaurioiden
korjaaminen muodostuu tekniseltä toteutukseltaan tai kustannuksiltaan kohtuuttomaksi
ja jos muilla korjaustavoilla saavutettu korjaustulos on terveydellisesti turvallinen
rakennuksen käyttäjille.
Ilmavuotojen tiivistämisellä pyritään estämään ilman pääseminen vaurioituneista
tiloista käyttötiloihin. Myös tältä alueelta tulee uusia turmeltuneet materiaalit ja
rakenteet, jotka ovat helposti uusittavissa. [4, s. 133.]
Tiivistyssuunnitelman ohjeiden mukaisesti pyritään saamaan rakennuksen ulkovaipan
sisäpinta niin tiiviiksi, että rakenteen sisällä olevasta mikrobikasvustosta ei ole haittaa
käyttäjälle [1, s. 227].
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Tietyissä tilanteissa on tarkoituksenmukaista järjestää esimerkiksi rakennuksen
alapohjaan alipaineistus, joka osaltaan estää haitallisen ilman pääsyä käyttötiloihin. [1,
s. 241].
Puhdistustoimenpiteillä kuten homepölyn hiomisella ja imuroinnilla sekä rakenteiden
desinfioimisella voidaan täydentää kosteusvaurion korjausta, kun varsinainen vaurion
syy on poistettu. Puhdistustoimenpiteet eivät ole varsinainen korjausmenetelmä vaan
ainoastaan niitä täydentävä toimenpide. Niitä harkitaan yleensä runkorakenteiden
kohdalla. Lisäksi välittömästi purettujen tai kapseloitujen rakenteiden lähistöllä oleva
alue puhdistetaan. Tarvittaessa muutkin tilat puhdistetaan ja pinnat desinfioidaan tai
käsitellään homeen kasvua estävillä aineilla.
 Haitallinen kosteus materiaaleissa kuivataan tai niiden annetaan kuivua ennen uusien
materiaalien asennusta. Rakenteiden kuivattaminen voi kestää hyvin pitkään.
Rakennesuunnittelija määrittelee kuivaustarpeen ja tekee kuivaussuunnitelman.
Joissakin tapauksissa rakenteiden uusiminen voi olla nopeampi ja/tai taloudellisempi
ratkaisu kuin kuivaus. Kuivatusta ei välttämättä tarvita mikäli kuivuminen voi tapahtua
valmiista rakenteesta riittävän tehokkaasti ja jos kosteudesta ei ole haittaa
materiaaleille ja rakenteille. Kuivatussuunnitelmassa tulee:
- arvioida kuivatustarvetta ja poistettavan kosteuden määrää
- arvioida kuivatusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja kuivatusaikaa
- ottaa kantaa kosteuspitoisuuteen, johon kuivatuksella pyritään
- esittää riittävän kuivatustason toteamismenetelmä. [2, s. 83.]
Lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan suunnittelun lähtökohtana on kosteusvaurion
syiden selvittäminen ja poistaminen. Suunnittelulla pyritään uusien ja vanhojen
rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistamiseen niin, ettei kosteusvaurioita
pääse syntymään eli:
- kosteusrasituksen pienentämiseen ja/tai kosteusolosuhteiden parantamiseen
- kosteuskestävyyden parantamiseen
- rakenteiden suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan niin, että ne syystä tai
toisesta kostuessaan pääsevät kuivumaan. [2, s. 83.]
57 (74)
Uusittavien rakenteiden kosteustekniseen toimintaan voidaan merkittävästi vaikuttaa
materiaalivalinnoilla, yksityiskohtien huolellisella suunnittelulla ja tuuletusjärjestelyillä.
Vanhojen rakenteiden rasitustasoa voidaan alentaa esimerkiksi uusilla suojarakenteilla,
kuten räystäillä ja pellityksellä, sekä alentamalla sisäilman kosteutta ja muuttamalla
paineolosuhteita.
Rakennesuunnittelussa on kosteusteknisen toiminnan otettava huomioon lisäksi
rakenteen kantavuus, tuuletus ja tuulenpitävyys, pitkäaikaiskestävyys, äänieristys,
palotekninen toimivuus ja palomääräykset sekä arkkitehtuuri. Kosteusvauriokohteissa
LVI-suunnittelulla voidaan pyrkiä esimerkiksi:
- sisäilman kosteuden vähentämiseen lisäämällä ilmanvaihtoa
- tilan painesuhteiden hallintaan niin, että sisätila on hieman alipaineinen, jolloin
ilmavuodot rakenteisiin pienenevät ja rakenteet pysyvät kuivempina
- selkeitten korvausilmareittien järjestämiseen sekä ilmanvaihdon hallintaan niin,
että korvausilma ei vaurioituneesta tai riskialttiista tilasta, kuten ryömintätilasta
tai kellarista, tai vaurioituneiden tai riskialttiiden rakenteiden läpi. Ilmanvaihto ei
saisi olla ylipaineinen, koska se lisää rakenteiden kostumisriskiä
- sisäilman laadun parantamiseen ja/tai kosteusvaurion yhteydessä ilmenneen
muun sisäilmaongelman kuten emission aiheuttamien haittojen poistamiseen
- ryömintätilan, yläpohjan tai muun tuuletettavan tilan olosuhteiden
muuttamiseen kuivemmaksi parantamalla ilmanvaihtoa koneellisesti.
- LVI-putkiston suunnitteluun ja muuttamiseen siten, että putkistot ovat
tarkastettavissa ja korjattavissa. [2, s. 83.]
Kosteusvauriokorjauksissa on normaaliin korjaushankkeeseen verrattuna kiinnitettävä
erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:
? suojaustyöt
? purku- ja puhdistustyöt
? kuivaustyöt
? loppusiivous ja desinfiointi.
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Homevaurioiden korjaamisessa purku- ja puhdistusvaiheessa tulee erityisesti huolehtia
työntekijöiden ja käyttäjien suojaamisesta homepölyaltistukselta. Suojaustyön
suunnittelun ja toteuttamisen valvonta sekä suojaustarpeen selvittämiseksi tehtävä
mikrobikasvustojen inventointi on rakennuttajan vastuulla. Suojaustoimenpiteet ovat
ensisijaisesti urakoitsijan tehtäviä. Suojautumistarvetta arvioidaan homevaurioituneen
materiaalin määrän sekä homenäytteistä mikrobiologisessa analyysissa löytyneiden
myrkkytoksiineja eli homemyrkkyjä tuottavien homesukujen esiintymisen perusteella.
[2, s. 92–93.]
Home- ja kosteusongelmaisten tilojen korjaamisessa käytetään seuraavia periaatteita:
- työkohde on mahdollisuuksien mukaan osastoitava ja alipaineistettava
- tarpeen mukaan käytetään myös kohdepoistoa poistamaan epäpuhtauksia
- osastoitavalta alueelta pitää poistaa tai suojata kaikki sinne jääneet kalusteet ja
laitteet
- käynti osastoitavaan tilaan vain sulkutilan kautta
- sulkutilaan pitää järjestään mahdollisuudet peseytymiseen ja vaatteiden
vaihtoon
-  ilmanvaihto pitää tukkia
- haitallista materiaalia sisältävä rakenteet koetetaan poistaa mahdollisimman
ehjinä ja materiaalit viedään pois suljetuissa ilmatiiveissä pusseissa
- lopuksi osastointi puretaan ja paikat siivotaan huolellisesti
- työntekijöillä pitää olla tarpeelliset turvavarusteen kuten hengityssuojaimet ja
taskuttomat haalarit.
Homehtuneiden materiaalien puhdistus ja purku on usein oleellinen osa korjausta, jolla
haitta saadaan poistettua. Näin on erityisesti, kun rakennusjätettä tai muuta
homehtuvaa materiaalia on jäänyt rakennusaikana kosteudelle alttiisiin paikkoihin.
Purkutyön laajuus ja tarvittavat suojaukset tulee esittää purkusuunnitelmassa. Selvästi
homevaurioituneiden rakenteiden purussa käytetään asbesti- tai homepurkutekniikkaa.
Säilytettävät pinnat ja kulkureitit suojataan ennen purkutyön aloittamista. Purkutyössä
varmistetaan, ettei home- ja rakennuspöly leviä viereisiin tiloihin. Korjauskohde tulisi
osastoida ja eristää muista tiloista sekä alipaineistaa vieraisiin tiloihin nähden. Jos
korjauskohdetta ei voida eristää, ei sen viereisiä tiloja pidä käyttää korjauksen aikana.
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Pölyn ja itiöiden ilmakanaviin leviämisen estämiseksi ilmanvaihto tulee pysäyttää ja
ilmanvaihtoventtiilit teipata ennen purkutyön alkua. Homekasvustot hävitetään
rakenteista joko vaihtamalla homehtuneet materiaalit tai poistamalla home rakenteiden
pinnalta mekaanisesti. Home- ja lahovaurioiden purkutyön tulee ulottua selvästi
vaurioituneen alueen ulkopuolelle. [2, s. 93–94.]
Rakennesuunnittelijan tulee selvittää kuivattamisen tarve ja mahdollisuudet suunnitella
kuivatuksen periaatteet. Korjaussuunnitelmissa tulee esittää vähintään kuivatuksen
laajuus sekä kosteuspitoisuus, johon kuivatuksella pyritään ja vaatimukset
kosteuspitoisuuden toteamismenettelylle. Suunnittelijan tulisi myös arvioida
poistettavan kosteuden määrää, kuivatusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja
kuivatusaikaa mutta näiden lopullinen suunnittelu on yleensä kuivatusurakoitsijan
tehtävä. Vaurion syyt ja mikrobikasvustot tulisi poistaa ennen kuivatuksen aloittamista.
Kuivatus voidaan nykytekniikalla suorittaa periaatteessa kolmella tavalla:
- ilman lämmitys yhdistettynä ilmanvaihtoon
- ilman kuivatus kondenssi- tai sorptiokuivaajalla yhdistettynä lämmitykseen
- rakenteen lämmitys yhdistettynä ilmanvaihtoon.
Laajoissa ja vaikeissa kohteissa kuivatustyössä tulisi käyttää alaan erikoistuneita
yrityksiä. Kuivatustyötä valvotaan pinta- ja rakennekosteusmittauksin. Kuivatustyön
aikana tarkistetaan seuraavat asiat:
- kuivatus aloitetaan riittävän tehokkailla laitteilla ja riittävän kattavasti
- kaikki kuivatusta tarvitsevat alueet kuivuvat
- tarpeetonta ylikuivausta ei tapahdu
- kuivatettu kosteus siirtyy ulos eikä toisiin rakenteisiin. [2, s. 93.]
On huomattava, että silloin kuivaamisesta ei ole mitään hyötyä, jos rakenne pääsee
kastumaan toistuvasti. Näin voi tapahtua esimerkiksi toistuvan vuodon tai maaperästä
kohoavan kosteuden takia. Erityisesti on vältettävä tilannetta, jossa rakenne kuivataan
hetkellisesti kuivaksi ja tämän jälkeen päällystetään tiiviillä materiaalilla. [1, s. 223.]
Kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen rakennuksissa esiintyy usein kohonneita
ilman mikrobipitoisuuksia, koska korjauksen aikana pinnoille kertynyt pöly lähtee
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liikkeelle rakennusta käytettäessä. Korjaustyön valmistuttua kaikki pinnat tulee
puhdistaa kertyneestä rakennuspölystä imuroimalla HEPA-suodattimella varustetulla
imurilla ja nihkeäpyyhinnällä. Tarvittaessa puhdistukseen voidaan käyttää lievästi
desinfioivia aineita. [2, s. 94.]
10 Kosteusvauriokorjausten laadun varmistaminen
Rakennushankkeen laadun määrittelyssä voidaan erottaa toisistaan itse
rakennusprosessin laatu ja lopputuotteen laatu. Rakennusprosessin laatu sisältää
hallinnollisia laatutekijöitä, jotka myötävaikuttavat siihen, että rakennuksen tekniset
laatutekijät saavutetaan ja lopputuotteen laatu on vaatimuksien mukainen. [4, s.8]
Kannattaa huomioida, että rakennusprosessin laatu on usein se mihin tilojen käyttäjät
kiinnittävät huomiota.
Rakennushankkeen laatu on verrannollinen hankkeelle asetettuihin vaatimuksiin.
Rakennushankkeen tulisi edetä järjestelmällisesti niin, että laatuketju kulkee
katkeamatta läpi koko rakennushankkeen. Lopputuloksen laadun kannalta oleellista on
se, että eri osapuolet keskittyvät niihin osa-alueisiin, jotka he hallitsevat ja huolehtivat
osaltaan oman työnsä laadusta. Lisäksi tarvitaan tietojen välittyminen ja yhteistyötä
rakennushankkeen eri osapuolien välillä. Laadun syntymistä hankkeessa kuvaa
seuraava laatuympyrä kuvassa 11 [2, s. 14–15.]
Kuva 11. Rakennuksen laatuympyrä, laadun muodostuminen korjaushankkeessa [2, s.
14]
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Lähtökohtana hankkeelle ovat rakennuksen nykytila, korjaustarpeet ja taloudelliset
mahdollisuudet. Näiden pohjalta tehdään tarvittavat lisäselvitykset, tarveselvitys ja
hankesuunnittelu, joissa hankitaan tarvittavat lähtötiedot sekä määritellään
toimivuusvaatimukset ja muut suunnittelun lähtökohdat. Suunnittelussa määritellään
lähtötietojen pohjalta korjaustavat ja ratkaisut. Suunnitteluratkaisujen ominaisuudet
ovat riippuvaisia sekä suunnittelun laadusta että sitä edeltäneen rakennuttamisen ja
kuntotutkimuksen laadusta. Laadunvarmistuksen mahdollistamiseksi suunnitelmissa
tulee esittää riittävästi yksilöityjä vaatimuksia materiaaleille, rakenteille ja työvaiheille
sekä tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet. Rakennuksen laatu ja ominaisuudet
korjaustyön jälkeen ovat suunnittelun laadun lisäksi riippuvaisia käytettyjen
materiaalien ja rakennustyön laadusta. Perinteinen laadunvarmistus on keskittynyt
urakoitsijan työn ja materiaalien laadunvalvontaan. Kuitenkaan hyvälläkään
rakennustyöllä ei saavuteta laadukasta lopputulosta, jos suunnitteluratkaisut tai
suunnittelun lähtökohdat eivät ole selkeitä. Lopputuloksen laadun kannalta
rakennushankkeen kriittisimmät vaiheet ovat:
- korjaustarpeen tietäminen varmuudella
- oikean korjausperiaatteen ja -menetelmien valinta
- korjaustyön onnistuminen eli valittujen toimenpiteiden suorittaminen oikein ja
riittävällä laajuudella.
Rakennuksen laatuun vaikuttavat myös korjaustyön jälkeinen käyttö, ylläpito ja
rakennuksen teknisen kunnon seuranta. Saavutettuja rakennuksen kuntoa ja
kelpoisuutta sekä toteutuneita kustannuksia voidaan verrata asetettuihin tavoitteisiin ja
näin arvioida koko prosessin laadunvarmistuksen onnistumista. [2, s. 14.]
Rakennushankkeen laadunvarmistus voidaan systematisoida ja suunnitella laatimalla
hankekohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnittelun ideana on, että hankkeen
menettelytavat, riskit ja laatua varmistavat toimenpiteet käydään yhdessä läpi ja
kirjataan ylös erilliseen suunnitelmaan.
Usein kosteusvauriokorjausten eri hankevaiheet limittyvät tai hankkeet ovat melko
pieniä. Tällöin voidaan laatia yksi yhteinen koko hankkeen laatusuunnitelma, jota
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täydennetään työn edetessä. Suuremmissa ja selkeissä hankkeissa voidaan laatia
erillinen suunnitteluvaiheen ja työmaan laatusuunnitelma sekä rakennuttajan
projektisuunnitelma. Rakennushankkeen osapuolet laativat laatusuunnitelmat
yhteistoiminnassa mutta laadinnalla tulee aina olla selkeä vastuutaho: yleensä
suunnitteluvaiheessa rakennuttaja tai pääsuunnittelija ja rakentamisvaiheessa
pääurakoitsija. Lopullinen vastuu laadunhallinnasta on rakennuttajalla, jonka on
tarvittaessa ohjattava ja johdettava henkilökohtaista laadunvarmistusta. Kuitenkin kuka
tahansa rakennushankkeen osapuolista voi tehdä aloitteen laatusuunnitelman
tekemisestä.  Laatusuunnitelmien laadintaa ei voida täysin delegoida. Kaikkien
osapuolien, joita suunnitelma koskee, tulee osallistua niiden katselmointiin. [2, s. 14–
15.]
Kuva 12. Korjaushankkeeseen liittyvät laatusuunnitelmat [2, s. 15]
Laatusuunnitelmien toimenpiteiden toteutumista pitää valvoa, koska pelkkien
suunnitelmien laatiminen ei varmista sen toimeenpanoa. Kaikkien yksittäisten
toimenpiteiden toteutuminen pitää dokumentoida laatusuunnitelma-asiakirjoihin tai
muisti- ja tarkastuslistoihin. Näin osoitetaan toimenpiteiden suoritus, tulokset ja
korjaukset. Laatusuunnitelman toteutumista ja tarkennustarpeita tulee käsitellä
säännöllisesti suunnittelu- ja työmaakokouksissa.
Yritysten laatujärjestelmä ei korvaa hankkeen laatusuunnitelmaa. Urakoitsijan ja
rakennuttajan laatujärjestelmissä ei yleensä korostu riittävästi eri hankeosapuolten
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laadunvarmistuksen ja toimintojen yhteensovittaminen. Ne ovat yleensä myös liian
yleisellä tasolla yksittäisen korjaushankkeen laadunvarmistusta ajatellen. [2, s. 15.]
Laatusuunnitelma määrittelee rakennushankkeen laatukäytännöt, resurssit ja
toiminnot, esimerkiksi:
- laadunvarmistustoimenpiteet, kuten katselmukset ja aloituspalaverit
- osapuolten vastuut ja menettelytavat
- toimintoja, joilla varmistetaan rakennushankkeen läpiviennin häiriöttömyys ja
sujuvuus
- kiinteistön käyttäjiä koskevat tärkeät asiat. [2, s. 16.]
Laatusuunnitelmaan kootaan hankkeen eri osapuolten laadunvarmistus ja käsitellään
osapuolten toimintojen yhteissovittamista. Tämän vuoksi laatusuunnitelmaa kutsutaan
myös koordinoivaksi laatusuunnitteluksi. Pienempää laatusuunnitelmaa kutsutaan myös
laadunvarmistussuunnitelmaksi.
Laatusuunnitelmassa tulee määrittää täsmällisiä toimenpiteitä, jotta tehtäville voidaan
määritellä vastuuhenkilöt ja ajoitukset ja toimenpiteiden ajoitusta voidaan valvoa.
Laatusuunnitelmassa ajoitus sidotaan hankkeen tapahtumiin. Laatusuunnitelmalle
voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:
- suunnitelma on hankekohtainen
- laatusuunnitelma on toimintasuunnitelma, jonka toteuttamista voidaan seurata
- laatusuunnitelma on voitava laatia itsenäisesti, eikä se edellytä
laatujärjestelmää
- suunnitelman laatimisella sitoutetaan osapuolet yhteisiin laatutavoitteisiin ja
toimintatapoihin
- laatusuunnitelman avulla parannetaan osapuolten yhteistyötä ja tiedonkulkua
- suunnittelussa pyritään varmistamaan lopputuotteen laadun lisäksi
hankeprosessin sujuvuus sekä luomaan osapuolille tasapuoliset
toimintaedellytykset
- suunnitelmissa tulee aina ottaa huomioon kiinteistön rakennusaikaiset käyttäjät.
[2, s. 16.]
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Korjaushankkeen laatusuunnitelmissa tulee määritellä menettelytavat ja toimenpiteet,
joilla ehkäistään virheiden syntyminen hankkeen eri vaiheiden rajapinnoissa ja kun
hankkeeseen tulee uusia osapuolia. Tietojen siirtyminen eri osapuolille tulee varmistaa
esimerkiksi katselmuksilla. Samalla voidaan todeta työn tilanne ja hyväksytään aiempi
työvaihe tehdyksi.  Tärkeimmät hankevaiheiden rajapintojen laadunvarmistukseen
kuuluvat asiat ovat:
? Hanke- ja korjaussuunnittelun välillä:
- rakenne- ja kuntotiedot kohteesta
- tilaajan tavoitteet kirjattuna hankeohjelmaksi
? Korjaussuunnittelun ja rakentamisen välillä:
- yksiselitteiset laatuvaatimukset
- epävarmojen tietojen hallinta ja tarkennusmenettelyt
- vaatimukset toteutuksen laadunvarmistukselle ja valvonnalle
- rakennuttajan ja suunnittelijoiden osallistuminen rakentamisen
laadunvarmistuksen suunnitteluun
- suunnitelma- ja muut asiakirjakatselmukset rakentamisen aikana
? Rakentamisen ja käytön välillä
- käyttäjien palvelu rakentamisen aikana
- käytön ja huollon opastus
- luovutusaineisto ja huoltokirja
- palaute teknisestä lopputuloksesta ja hankkeen läpiviennistä. [2, s. 16.]
Yritysten sisäisillä laatusuunnitelmilla pyritään vähentämään virheiden syntymistä
omassa toiminnassa ja osoittamaan asiakkaille, kuinka laatu yrityksessä varmistetaan.
Suurissa hankkeissa koordinoiva laatusuunnitelma ei korvaa osapuolten omia
laatusuunnitelmia, jotka täydentävät ja tarkentavat yhteistyössä laadittua
laatusuunnitelmaa. Pienissä hankkeissa yhteistyössä tehty koko hankkeen
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laatusuunnitelma voi olla ainoa dokumentoitu laatusuunnitelma, johon voidaan
yhdistää myös rakennuttajan projektisuunnitelmaan kuuluvat asiat. [2, s. 16.]
Koska kaikki laadunvarmistuksen ja laadunohjauksen toimenpiteet vaativat resursseja




- urakka- ja sopimusehdot, urakkamuoto
- hankkeen koko ja vaikeusaste
- muut mahdolliset osapuolet tai yhtäaikaiset korjaukset
- aikataulu ja sen kiireellisyys, rahoitus, kohteen käytön asettamat rajoitukset. ]2,
s. 17.]
Lopputuloksen laadun kannalta keskeisimmät hankkeen eri osapuolten
laadunvarmistustoimenpiteet ovat taulukon 1 mukaisia:




Kuntotutkijoiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijan valinta
hankkeen resursointi
Hankkeen ohjaus
Suunnittelija Lopputuloksen laatuun vaikuttavien seikkojen
tunnistaminen
Todettavissa olevien laatuvaatimusten määrääminen ja
kirjaaminen urakka-asiakirjoihin
Laadun toteamistavan määrääminen
Laadun alituksen aiheuttamien toimenpiteiden määritys
Valvoja/urakoitsija Työmaavalvonnan toteuttaminen
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Rakennuttajan tärkein tehtävä on määritellä lopputulokselle toiminnalliset ja
käyttöikään liittyvät laatuvaatimukset. Lisäksi tarjousvaiheessa on määriteltävä
toimittajalta edellytettävät laadunvarmistustoimenpiteet sekä laadunvalvonnan puitteet
ja organisointi.
Hankesuunnittelun laatua varmistetaan lähtötietokatselmuksella, kuntotutkimuksilla ja
kuntotutkimusten tutkimusohjelmalla. Suunnittelun laatua varmistetaan
lähtötietokatselmuksella, suunnittelun aloituskokouksella, suunnitteluvaiheen
laatusuunnitelmilla, suunnitteluohjeilla ja kokouksilla sekä tarkistuksilla ja
katselmuksilla. [2, s. 17.]
Työnaikaisten laadunvalvontaohjelmien tulee olla pääosin toteuttavan osapuolen
vastuulla. Rakennustyön laatua voidaan varmistaa mm. seuraavilla toimenpiteillä:
- määrittämällä suunnitelmissa selkeät vaatimukset korjaustyölle ja työn aikana
tarvittaville laadunvarmistusmenetelmille
- pyytämällä tarjouksen yhteydessä urakoitsijalta selvitystä laatupuitteista ja
laadunvarmistuksesta
- laatimalla alustava laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksien allekirjoittamista
- käymällä laatuvaatimukset ja laadunvarmistusmenettelyt läpi
urakkaneuvotteluissa
- laatimalla työmaan laatusuunnitelma
- pitämällä työn käynnistyessä ja työvaiheiden alussa aloituskatselmuksia
- työn aikaisilla laadunohjaustoimilla: kokeet ja mittaukset, valvonta. [2, s. 17-
18.]
Laatupalaverit eli ennakkokokoukset ovat keskeisiä tiedon välityksen ja perillemenon
varmistustilaisuuksia. Laatupalavereissa myös sovitaan osapuolten yhteistyöhön
liittyvistä seikoista. Laatupalavereja tulisi järjestää ainakin suunnittelun ja
työmaavaiheen alussa. Palaveriin osallistuvat suunnitteluvaiheessa rakennuttaja,
kuntotutkija ja suunnittelija sekä työmaavaiheessa myös urakoitsijat. Myös käyttäjien
edustajan ja tilaajan tulisi osallistua palavereihin. Laatupalavereissa käsitellään mm.
seuraavia asioita:
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- olemassa olevien tietojen esittely, esimerkiksi kuntotutkimus tai
korjaussuunnitelma
- laaturiskien arviointi ja ehkäisevien toimenpiteiden määrittely
- alittavan laadun tapauksissa tehtävien toimenpiteiden esittely
- laadun kannalta kriittiset tehtävät ja tarvittavat laadunvarmistusmenetelmät
- muiden toimenpiteiden, kuten mallien, katselmusten, kokousten jne. määrittely
- tarvittavat viranomaisluvat ja - ilmoitukset
- eri urakoitsijoiden vastuualueet ja laatusuunnitelmat
- hankkeen läpiviennin laatuun liittyvät asiat
- toimenpiteiden seurannan järjestäminen ja valvonta.




- jälkiseuranta. [2, s. 18.]
11 Laatusuunnitelma
Hankkeen suunnitteluvaiheen ja työmaan laatusuunnitelmissa esitetään tarpeen
mukaan seuraavia asioita. Kullekin toimenpiteelle tulisi suunnitelmassa nimetä
vastuutaho ja tarvittaessa myös ajankohta. Suunnitteluvaiheen ja työmaan
laatusuunnitelmat voidaan myös yhdistää yhdeksi koko hankkeen laatusuunnitelmaksi.
Laatusuunnitelmia voidaan tarvittaessa täydentää hankkeen edetessä. [2, s. 107.]
11.1 Hankkeen laatusuunnitelma
Korjaustyömaan laatusuunnitelmassa esitetään kohteen yleistiedot, rakennushankkeen
osapuolet yhteistietoineen ja vastuineen.
Korjaukselle ominaiset laaturiskit käydään läpi. Sovitaan, miten niihin varaudutaan,
reagoidaan ja kuka niistä vastaa.
Erikseen käydään läpi:
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- lähtötietoihin liittyvät riskit
- suunnitelmaratkaisuihin ja asiakirjoihin liittyvät riskit
- suunnittelun läpivientiin ja yhteistoimintaan liittyvät riskit
- aikatauluun liittyvät riskit
- muut riskit.
Rakennuttaja hoitaa suunnittelun vaiheistusta ja aikataulutusta. Sovitaan
suunnittelukokouksista, niiden pääsisällöstä ja osallistujista.
Tarkistetaan suunnittelijoiden omat laatusuunnitelmat ja käydään läpi
suunnitteluohjeita. Erikseen sovituissa suunnittelukokouksissa valvotaan:
- tilaajan tarpeen täyttyminen
- ratkaisujen toimivuus ja rakennettavuus
- kustannukset.
Sovitaan tarkentavat tutkimuksista kuten:
- rakentamisaikainen kartoittaminen
- mittaukset ja näytteet
- koekorjaukset ja mallityöt.
Käydään läpi viranomaisten vaatimuksia ja viranomaislupia.
Sovitaan suunnittelumuutosten hallinnasta:
- suunnittelun aikana ja toteutusvaiheessa
- muutoksista tiedottaminen
- muutosten dokumentointi.
Tarkastetaan ja hyväksytään suunnitelmat
Suunnittelualakohtainen tarkastus ja hyväksyntä
- vastuut ja valtuudet.
Suunnitelmien ristiintarkastus
- tarkastustapa ja vaiheistus
Käydään läpi suunnitteluryhmän menettelyt
- tietojenvaihto, tiedottaminen ja suunnitelmien yhteensovitus
- tietojärjestelmien soveltaminen
- suunnitelmien jakeluluettelo
- Sovitaan urakoista ja hankinnoista.
- määrittely, hankinta ja erityisvaatimukset
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Sovitaan rakentamiseen ja vastaanottoon liittyvät toimenpiteet.
Suunnittelijoiden tehtävät rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa
- tiedonsiirto
- ongelmanratkaisu
- osallistuminen laadunvarmistuksen suunnitteluun
- valvonta, katselmukset.
Rakentamisvaiheessa tarkennettavat epävarmat suunnitelmatiedot
Vaatimukset urakoitsijoiden ammattitaidolle ja laadunvarmistukselle
Sovitaan tiedotus- ja käyttäjäpalveluista
- Suunnittelun aikana: käyttäjien osallistuminen, tiedottaminen, käytön
tilapäisjärjestelyt.
Käydään läpi dokumentointi:
- luettelo koottavista laatudokumenteista
Sovitaan palautteen kokoamisesta ja jakamisesta. [2, s. 107.]
11.2 Tilaajan muistilista laadunvarmistuksen suhteen
Kiinteistönpitäjällä/omistajalla on oma tehtävänsä laadunvarmistamisessa.
Tärkeimpänä tehtävänä on laatupolitiikan määrääminen. Tämän lisäksi hankkeen
resursointi ja rakennuttajan, kuntotutkijoiden, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden
valinta on tärkeää hankkeen laadun varmistamiseksi. Myös hankkeen ohjaus ja tilaajan
tahdon ilmaiseminen on tärkeää hankkeen oikean läpiviennin varmistamiseksi.
Rakennuksen teknisen laadun seuranta
- rakennuksen kunnon jatkuva seuranta ja sitä kautta korjaustarpeen toteaminen
- korjaustarpeen toteamisen jälkeen tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen
- vaurion vaikutusten ja etenemisen arviointi.
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Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää reagoida nopeasti ja järjestelmällisesti ongelmiin ja
aloittaa niiden selvittäminen.
Tarveselvitysvaiheen tehtävät
- toimeksiantojen tekeminen, joka sisältää kuntoarvijoijien/tutkijoiden valinnan ja
sopimuksen teon
- rakennuttajakonsultin valinta ja rakennuttamissopimuksen tekeminen valitun
konsultin kanssa
- lähtötietojen kokoaminen ja eteenpäin toimittaminen.
Kiinteistön omistajan vastuulla on myös hankepäätöksen valmisteleminen ja itse
päätöksen tekeminen. Tämä sisältää toimintavaihtoehtojen ja taloudellisten
mahdollisuuksien alustavan selvityksen. Mukaan voi tulla myös erilaiset
elinkaaritarkastelut ja lupaedellytysten selvittäminen eri viranomaistahojen kanssa.
Korjaushankkeeseen ryhtyvän pitää myös varmistua palkkaamiensa konsulttien
ammattitaidosta ja kokemuksesta tehdä sopimuksen mukaisia asiantuntijatehtäviä.
Hankesuunnittelu
Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja osallistuu erilaisiin käytännön järjestelyihin, jotka
sisältävät muun muassa:
- tiedotus käyttäjille
- lisätutkimuksista päättäminen ja niiden tilaaminen
- rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen ja rahoituksen järjestely
- korjauksen rahoituksen suunnittelu
- investointipäätöksen tekeminen
- rakentamisajankohdan määrittely yhteistyössä kiinteistön käyttäjien kanssa
Lopuksi tilaaja hyväksyy hankeohjelman, joka sisältää seuraavat asiat:
- korjauksen sisältö ja laajuus
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Tämän jälkeen tilaaja tekee päätöksen korjaussuunnittelun aloittamisesta ja informoi
siitä tilojen käyttäjää.
 Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnitteluvaiheessa tilaaja tai tilaajan edustajana toimiva rakennuttajakonsultti
tekee sopimukset tarvittavien suunnittelijoiden kanssa ja varmistaa heidän
pätevyytensä. Tilaajan vastuulla on suunnittelun ohjaus ja valintapäätösten tekeminen
sekä myös erilaisten ohjeiden antaminen työturvallisuudesta ja käyttäjien
huomioimisesta projektin aikana. Tilaajan pitää myös varmistaa se, että suunnittelijoilla
on tarvittavat resurssit kunnolliseen suunnittelutyöhön. Lopuksi tilaaja valitsee
korjausratkaisun ja hyväksyy sen toteutettavaksi.
Rakentamisen valmistelu
Rakentamisen valmistelussa tilaaja hyväksyy hankkeen toteutusmuodon ja
kustannustason sekä tekee rakentamispäätöksen. Urakoitsijan valinnan jälkeen tilaaja
tekee urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa ja urakkaneuvotteluissa laaditaan
rakentamisaikataulu ja lopuksi tilaaja informoi käyttäjiä rakentamisen aloittamisesta.
Rakentamisvaihe
Rakentamisvaiheessa tilaajan on hyvä osallistua työmaakokouksiin saadakseen tietoa
rakentamisen etenemisestä. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu myös maksupostien
hoitaminen rakennusaikataulun mukaisesti sekä tarvittavien tilapäisjärjestelyjen
toteuttaminen käyttäjille.
Työnaikaisten muutosten hallinta on hyvin tärkeää aikataulun ja kustannustavoitteiden
saavuttamiseksi. Tämä pitää sisällään:
- lisätutkimusten ja muutosten tekeminen
- muutosten hyväksyminen
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- muutosten vaikutus aikatauluun ja urakkahintaan.
-
Luovutus/vastaanotto
Luovutusvaiheessa tilaaja ottaa vastaan urakan ja luovuttaa tilat käyttäjille. Urakka
voidaan ottaa vastaan ns. puutteineen, jolloin urakoitsija on velvollinen korjaamaan
havaitut puutteet sovitun aikataulun mukaisesti. Tässä vaiheessa pitää myös sopia
omistajan, kiinteistöhuollon ja tilojen käyttäjien koulutuksesta ja opastamisesta. Tämä
sisältää koneiden ja laitteiden käytön ja huollon. Samalla sovitaan korjattujen tilojen
seurannasta ja sen toteuttamisesta. Käsitellään myös sitä,  miten kosteusvaurioiden
uusiminen ehkäistään tulevaisuudessa. Jälkiseurannan suunnittelussa pitää sopia,
miten jälkiseuranta tehdään ja kuka sen tekee. Valvotaan, että urakoitsija tekee
huoltokirjaan tarvittavat muutokset ja päivittää ja jakaa huolto- ja käyttöohjeet.
Käyttövaihe
Tilaaja seuraa, että takuuajan toimenpiteet tullaan tekemään.
- takuutarkastusten ja katselmusten järjesteleminen
- takuukorjausten tarkastelu
- takuuajan velvollisuuksien hyväksyminen suoritetuiksi.
Tilaa tekee sopimuksen kiinteistöhuollosta sekä valvoo sen toteutumista. Samalla
luodaan tai päivitetään kiinteistön kunnon seurantajärjestelmät. Tilaaja huolehtii myös
kiinteistön huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden dokumentoinnista.
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12 Yhteenveto
Opinnäytetyössä käydään läpi prosessi kuinka sisäilmaongelmia ennaltaehkäistään,
havaitaan ja korjataan. Opinnäytetyössä huomataan, että ylläpidon rooli ja
rakennuksen käyttäjien ja ylläpidon yhteistoiminta on äärimmäisen tärkeää
sisäilmaongelmien havaitsemisessa. Opinnäytetyössä huomataan myös, että ongelmien
löydyttyä on tärkeää käynnistää järjestelmällisiä toimenpiteitä, joilla ongelman laajuus
saadaan selvitettyä.
Tämän jälkeen tarpeen vaatiessa aletaan suunnitella korjaustoimenpiteitä. Pienimmät
korjaukset voidaan tehdä normaalin ylläpitotoiminnan ohessa mutta suurempien
ongelmien kohdalla kannattaa harkita hankkeen perustamista.
Hankkeen läpivieminen vaatii osaavaa henkilöstöä ja rakennuksen omistajan kannattaa
useimmiten palkata asiansa osaava rakennuttaja hoitamaan hankkeen läpivientiä.
Rakentamisen laatu ja sen järjestelmällinen seuraaminen takaa hyvän lopputuloksen,
joten laatuun ja laatusuunnitelmiin kannattaa panostaa koko rakentamisprosessin ajan.
Hankkeen päätyttyä kaikki tarpeellinen materiaali pitää kerätä huoltokirjaa ja
rakennuksen käyttäjille ja kiinteistöhuollosta vastaaville pitää järjestää tarvittava
koulutus uusiin kiinteistöjärjestelmiin yms.
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